城院帮 G04 项目计划 | Microsoft Project 原生甘特图 | 青色王晨 蓝色刘景浩 紫色共同完成

| 标识号 | 名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 任务负责人 | 成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 项目计划与评审 | 6日 | 26/10/8 | 26/10/15 | | 按下级分配 | ¥27... |
| 11 | 2 可行性研究 | 6日 | 26/10/8 | 26/10/15 | | 按下级分配 | ¥45... |
| 73 | 3 需求分析 | 14日 | 26/10/16 | 26/11/4 | | 按下级分配 | ¥1,... |
| 145 | 4 总体与详细设计 | 24日 | 26/10/26 | 26/11/26 | | 按下级分配 | ¥1,... |
| 188 | 5 编码与单元测试 | 16日 | 26/11/6 | 26/11/27 | | 按下级分配 | ¥2,... |
| 225 | 6 综合测试 | 7日 | 26/11/30 | 26/12/8 | | 按下级分配 | ¥1,... |
| 249 | 7 部署与维护 | 7日 | 26/12/9 | 26/12/17 | | 按下级分配 | ¥68... |
| 265 | 8 总结与收尾 | 13日 | 26/12/18 | 27/1/6 | | 按下级分配 | ¥76... |
| 281 | M 持续项目管理与交叉复核 | 64日 | 26/10/8 | 27/1/6 | | 按下级分配 | ¥1,... |
| 331 | K 课程里程碑 | 59日 | 26/10/14 | 27/1/6 | | 按下级分配 | ¥0.00 |

