城院帮 G04 WBS 树状结构图（59 个工作包）

城院帮 HZCU-CampusHub | 226.55 人时 / 10366.93 元 | 2026-10-08 — 2027-01-06

- 1 项目计划与评审
  - 1.1 任务分解、排期与资源预算
  - 1.2 项目计划内部复核与汇报材料
  - 1.3 项目计划评审反馈与修订
- 2 可行性研究
  - 2.1 关键技术与工具可行性验证
  - 2.2 经济、操作及内容供给分析
  - 2.3 可行性报告与内部评审
- 3 需求分析
  - 3.1 用户场景、用例与权限边界
  - 3.2 功能、数据与非功能需求
  - 3.3 双端原型与场景核对
  - 3.4 SRS基线与需求评审材料
  - 3.5 需求课堂评审反馈处理
  - 3.6 课件核对及三模型骨架
  - 3.7 字典规范化及行为辅助模型
  - 3.8 界面线框与真实用户走查
  - 3.9 需求验证追踪与阶段提交
- 4 总体与详细设计
  - 4.1 设想供选择的方案
  - 4.2 选取合理的方案
  - 4.3 推荐最佳方案
  - 4.4 功能分解
  - 4.5 设计软件结构
  - 4.6 设计数据库
  - 4.7 制定测试计划
  - 4.8 书写总体设计文档
  - 4.9 审查和复审
  - 4.10 认证、内容、激励与治理详细设计
  - 4.11 双端浏览与创作详细设计
  - 4.12 部署、备份与恢复详细设计
  - 4.13 测试用例设计与数据准备
  - 4.14 课堂设计反馈与模块调整
- 5 编码与单元测试
  - 5.1 项目骨架、配置与接口约定
  - 5.2 登录、邮箱与材料认证
  - 5.3 文章存储、岗位检索与筛选接口
  - 5.4 小程序与网页阅读页面
  - 5.5 网页Markdown创作与草稿
  - 5.6 小程序文字与图片创作
  - 5.7 双端草稿、发布与文章管理
  - 5.8 评论、点赞、投币、收藏与荣誉
  - 5.9 社区审核、反馈与举报网页
  - 5.10 独立运维执行与备份服务
  - 5.11 运维网页、状态与操作记录
  - 5.12 系统联调、构建与实现基线
- 6 综合测试
  - 6.1 功能、接口与集成测试
  - 6.2 性能与负载测试
  - 6.3 压力与稳定性测试
  - 6.4 安全权限与双端兼容测试
  - 6.5 部署、故障与备份恢复验证
  - 6.6 缺陷修复、复测与回归
  - 6.7 测试报告与系统内部验收
  - 6.8 测试报告复核与提交准备
- 7 部署与维护
  - 7.1 安装包、用户与维护说明
  - 7.2 干净环境启动与课堂演示
  - 7.3 维护申请与变更演练
  - 7.4 运维交接与反馈整改
  - 7.5 课堂测试评审意见处理
- 8 总结与收尾
  - 8.1 项目总结与计划偏差分析
  - 8.2 总评材料与详细计划附录
  - 8.3 最终验收与汇报演练
  - 8.4 总评反馈处理与归档
  - 8.5 课程收尾与交付确认