

城院帮详细实现计划

软件工程课程项目 G04

实习与求职经验分享社区

浙大城市学院

组长兼项目负责人 王晨 32401211

成员 刘景浩 32401205

G04-IMP-20261112-02 V1.1

2026 年 11 月 12 日

文档控制

项目	记录
文档标识	G04-IMP-20261112-02，V1.1，2026-11-12
项目	浙大城市学院软件工程课程项目 G04
需求与计划基线	SRS V1.5.1；项目计划 V1.8，G04-BL-20261112-DT
设计与代码基线	总体设计 V1.2.1；主分支 d161553
编制用途	按 WBS 说明设计、实现、综合测试、维护及交接。

按 WBS 说明设计、实现、综合测试、维护及交接。

目录

1 排期与交接基准 **4**

1.1 交接与提交控制点 4

2 总体与详细设计 **4**

2.1 WBS 4 设计任务与复核 4

3 实现及单元测试 **6**

3.1 WBS 5 实现任务与单元证据 6

4 综合测试与报告 **7**

4.1 WBS 6 联调、测试及报告 7

5 部署维护及课堂反馈 **8**

5.1 WBS 7 部署与反馈修订 8

6 总结与收尾 **8**

6.1 WBS 8 总评及交付确认 8

7 执行状态和变更 **9**

1 排期与交接基准

本计划采用项目计划 V1.8、排期 G04-BL-20261112-DT、SRS V1.5.1 与总体设计 V1.2.1。人时为任务分配量，日期为工作窗口。设计、实现、测试与维护采用同一份 WBS 和 Project 排期。编制前计划 226.55 人时，本期 275.85 人时，差额 49.30 人时，人工 12622.90 元。

1.1 交接与提交控制点

计划控制点	完成依据
4.13.3 11 月 13 日	详细设计与用例交叉复核，11 月 15 日提交
4.14.1 11 月 20 日	设计修订和翻转材料，11 月 22 日提交
4.14.4 11 月 26 日	课堂意见处理及联调交接
5.12.3 11 月 27 日	实现候选版、程序清单和用例，11 月 29 日提交
6.7.2 12 月 4 日	首轮内部验收及报告封版，12 月 6 日提交
6.8.2 12 月 8 日	课堂说明与修订准备，12 月 13 日提交修订

2 总体与详细设计

2.1 WBS 4 设计任务与复核

任务	计划日期	负责人及人时	外部前置	主要产物
4.1 设想供选择的方案	10/26	王晨 1.50、刘景浩 0.50	3.4.2	DFD00–03 引用表；候选处理分组表
4.2 选取合理的方案	10/26	王晨 2.00、刘景浩 1.00	4.1.2	HLD01–03 与物理清单；三套成本效益表；三套方案进度表
4.3 推荐最佳方案	10/27	王晨 0.75、刘景浩 0.50	4.2.3	推荐方案与风险记录
4.4 按 DFD 分解功能与过程	10/27	王晨 2.25、刘景浩 0.75	4.3.1	DFD 处理分解表；四类过程判定表

任务	计划日期	负责人及人时	外部前置	主要产物
4.5 按数据流五步设计软件结构	10/28–10/29	王晨 6.25、刘景浩 2.00	4.4.2	HLD12–14 与平衡记录；变换流与事务流判定；HLD07–09、HLD15 及 HIPO；HLD16–17 与规则对照；HLD11、接口与数据结构表
4.6 设计并核对数据库	10/28–10/29	王晨 3.00、刘景浩 0.50	4.4.2	ER01–04 与 HLD10；数据库设计结果技术内容
4.7 制定三级测试计划	11/02	王晨 1.25、刘景浩 2.25	4.5.5、4.6.2	测试策略和场景；测试计划四项材料
4.8 汇编总体设计与五份配套文档	11/03–11/04	王晨 3.25、刘景浩 3.25	4.5.5、4.7.2、4.6.2	系统说明、用户手册；测试计划、数据库设计结果；详细实现计划；总体设计和五份配套稿
4.9 技术审查与管理复审	11/05	王晨 2.25、刘景浩 1.50	4.8.4、3.5.2	技术审查清单；管理复审与基线登记
4.10 业务过程、判定和复杂度设计	11/09–11/10	王晨 3.50、刘景浩 0.75	4.9.2	认证与发布过程图；账本及治理详细设计
4.11 双端人机界面与交互详细设计	11/09–11/10	王晨 0.50、刘景浩 3.75	4.9.2	双端界面详细设计；跨端流程与界面状态
4.12 独立运维与备份恢复详细设计	11/11	王晨 1.50、刘景浩 3.00	4.9.2	运维过程图与状态定义；恢复过程与数据结构
4.13 三级用例、数据和详细设计复核	11/12–11/13	王晨 4.00、刘景浩 4.00	4.10.2、4.11.2、4.12.2	单元用例与路径表；三级用例、合成数据与取证方案；详细设计交接与用例基线
4.14 设计评审反馈与修订交接	11/20–11/26	王晨 4.25、刘景浩 4.25	4.13.3	11 月 22 日设计修订包；课堂反馈与责任清单；设计修订稿及变更记录；修订基线与联调输入

3 实现及单元测试

3.1 WBS 5 实现任务与单元证据

任务	计划日期	负责人及人时	外部前置	主要产物
5.1 项目骨架、配置与接口约定	11/06	王晨 1.80	4.9.2	工程框架与接口示例
5.2 登录、邮箱与材料认证	11/09–11/10	王晨 3.00	5.1.2	认证模块及单元用例
5.3 文章存储、岗位检索与筛选接口	11/11–11/13	王晨 2.00	5.2.2	内容、检索接口及单元用例
5.4 小程序与网页阅读页面	11/06–11/10	刘景浩 5.50	4.9.2	双端阅读与筛选界面
5.5 网页 Markdown 创作与草稿	11/11–11/13	刘景浩 5.50	5.4.2	编辑、预览、草稿及图片工具
5.6 小程序文字与图片创作	11/16–11/17	王晨 5.50	5.3.2	移动创作及上传模块
5.7 双端草稿、发布与文章管理	11/18–11/19	王晨 4.50、刘景浩 1.00	5.6.2、5.5.2	发布、修改、下架与草稿接口
5.8 评论、点赞、投币、收藏与荣誉	11/20–11/24	王晨 5.50	5.7.2	交流与激励模块及单元用例
5.9 社区审核、反馈与举报网页	11/16–11/18	刘景浩 5.50	5.5.2	管理端与人工认证处理
5.10 独立运维执行与备份服务	11/19–11/23	刘景浩 6.50	5.9.2	固定部署、重启、备份恢复执行器
5.11 运维网页、状态与操作记录	11/24–11/25	刘景浩 6.50	5.10.2	运维面板及操作反馈

任务	计划日期	负责人及人时	外部前置	主要产物
5.12 联调、代码用例证据与候选版本	11/27	王晨 4.25、刘景浩 4.25	4.14.4、5.2.2、5.3.2、5.4.2、5.5.2、5.6.2、5.7.2、5.8.2、5.9.2、5.10.2、5.11.2	联调记录和候选版本；程序清单、走查记录及单元结果；11 月 29 日实现阶段提交材料

4 综合测试与报告

4.1 WBS 6 联调、测试及报告

任务	计划日期	负责人及人时	外部前置	主要产物
6.1 核心系统及真实 MySQL 集成测试	11/30–12/01	王晨 2.25、刘景浩 3.00	5.12.3	系统用例记录；集成报告及接口证据
6.2 正常负载与性能指标	11/30–12/01	王晨 3.25	5.12.3	JMeter 配置、原始数据与资源趋势；负载结果与缺陷
6.3 压力、稳定性及降载恢复	12/02	王晨 3.75	6.2.2	压力记录；稳定性与降载证据
6.4 权限、双端兼容及目标环境	12/02–12/03	王晨 0.50、刘景浩 5.25	6.1.2	权限及内容安全记录；双端兼容记录；目标设备测试登记
6.5 部署、停机与备份恢复	12/03	王晨 3.75、刘景浩 1.25	6.3.2	部署及停机演练记录；恢复及回退记录
6.6 缺陷处理、复测和回归	12/03–12/04	王晨 2.50、刘景浩 2.75	6.4.3、6.3.2、6.5.2	缺陷、修订提交与复测计划；复测与回归记录

任务	计划日期	负责人及人时	外部前置	主要产物
6.7 用户走查、内部验收及报告封版	12/04	王晨 2.00、刘景浩 2.75	6.6.2、6.4.3	用户走查和确认记录；12 月 6 日提交基线
6.8 测试报告复核及课堂说明	12/07–12/08	王晨 2.75、刘景浩 1.50	6.7.2	报告复核记录；12 月 9 日课堂材料和 12 月 13 日修订准备

5 部署维护及课堂反馈

5.1 WBS 7 部署与反馈修订

任务	计划日期	负责人及人时	外部前置	主要产物
7.1 安装包、用户与维护说明	12/09–12/10	王晨 3.00	6.8.2	安装包、启动脚本与操作指南
7.2 干净环境启动与课堂演示	12/11	王晨 3.00	7.1.2	干净环境演示核查记录
7.3 维护申请与变更演练	12/14	刘景浩 3.00	7.2.2	维护单、修复与回归样例
7.4 运维交接与反馈整改	12/15	王晨 3.00	7.3.2	维护交接、备份与账号说明
7.5 课堂测试评审意见处理	12/17	刘景浩 3.00	6.8.2	测试评审修订记录

6 总结与收尾

6.1 WBS 8 总评及交付确认

任务	计划日期	负责人及人时	外部前置	主要产物
8.1 项目总结与计划偏差分析	12/18–12/21	王晨 1.80、刘景浩 1.80	7.4.2、7.5.2	总结、风险关闭与实际贡献记录

任务	计划日期	负责人及人时	外部前置	主要产物
8.2 总评材料与详细计划附录	12/22–12/23	王晨 3.00	8.1.2	总评 PPT 素材、周计划与引用
8.3 最终验收与汇报演练	12/24	王晨 1.80、刘景浩 1.80	8.2.2	交付目录、核验清单与演练记录
8.4 总评反馈处理与归档	12/31–01/04	王晨 3.00	8.3.2	最终修订、版本标签及归档包
8.5 课程收尾与交付确认	01/06	王晨 1.80、刘景浩 1.80	8.4.2	交付确认与课程评审记录

7 执行状态和变更

逐项以《详细实现任务与交接 G04》记录负责人、起止、前置、投入及验收。候选实现的实际测试与用户确认由执行证据支持。工程网络与周负荷按当前 MPP 核对。课堂反馈经影响评估后更新文档和测试，项目负责人维护版本与风险记录。