城院帮 G04 项目计划 | V1.8 设计与测试排期 | Microsoft Project 原生甘特图 | 绿色王晨 蓝色刘景浩 紫色共同完成

WBS	名称	计划人时	开始时间	完成时间	前置任务	任务负责人	成本
1	1 项目计划与评审	6人时	26/10/8	26/10/15		按下级分配	¥274.56
2	2 可行性研究	10人时	26/10/8	26/10/15		按下级分配	¥457.60
3	3 需求分析	37.6人时	26/10/16	26/11/4		按下级分配	¥1,72...
4	4 总体与详细设计	64.25人时	26/10/26	26/11/26		按下级分配	¥2,94...
5	5 编码与单元测试	61.3人时	26/11/6	26/11/27		按下级分配	¥2,80...
6	6 综合测试	37.25人时	26/11/30	26/12/8		按下级分配	¥1,70...
7	7 部署与维护	15人时	26/12/9	26/12/17		按下级分配	¥686.40
8	8 总结与收尾	16.8人时	26/12/18	27/1/6		按下级分配	¥768.77
M	M 持续项目管理与交叉复核	27.65人时	26/10/8	27/1/6		按下级分配	¥1,26...
K	K 课程里程碑	0人时	26/9/16	27/1/6		按下级分配	¥0.00

