工程网络 计划 可行性与需求

项目前置控制和需求复审，完整前置见网络计算数据。

前置完工事件	活动、工期及总时差	事件时间 EET / LET
	K00 课程启动与选题 E356S → E356F 工期 0 分钟 · 总时差 36000 分钟	S 09-16 09:00 / 01-06 18:00 F 09-16 09:00 / 01-06 18:00
	K00A 预备作业与项目介绍 E357S → E357F 工期 0 分钟 · 总时差 33600 分钟	S 09-23 09:00 / 01-06 18:00 F 09-23 09:00 / 01-06 18:00
	K00B 项目计划及 PPT E358S → E358F 工期 0 分钟 · 总时差 31200 分钟	S 09-30 09:00 / 01-06 18:00 F 09-30 09:00 / 01-06 18:00
	1.1.1 确认WBS、依赖与提交边界 E3S → E3F 工期 240 分钟 · 总时差 0 分钟	S 10-08 09:00 / 10-08 09:00 F 10-08 13:00 / 10-08 13:00
E4F	0 → **1.2.1 逐条检查评审要求与计划** E6S → E6F 工期 240 分钟 · 总时差 0 分钟	S 10-09 09:00 / 10-09 09:00 F 10-09 13:00 / 10-09 13:00
	2.1.1.1.1 FS01.1 明确使用者 E15S → E15F 工期 48 分钟 · 总时差 0 分钟	S 10-08 09:00 / 10-08 09:00 F 10-08 09:48 / 10-08 09:48
E101F	0 → **3.4.2.2 RA10 核对汇报与提交清单** E102S → E102F 工期 240 分钟 · 总时差 0 分钟	S 10-23 14:00 / 10-23 14:00 F 10-23 18:00 / 10-23 18:00
E108F	0 → **3.5.2.2 RA10 向设计交接确认结果** E109S → E109F 工期 60 分钟 · 总时差 480 分钟	S 11-04 17:00 / 11-05 17:00 F 11-04 18:00 / 11-05 18:00

工程网络 总体设计

九步骤中的方案、分解、结构和复审控制节点。

前置完工事件	活动、工期及总时差	事件时间 EET / LET
E100F	0 → E147S **4.1.1 复查需求DFD与系统边界** 工期 120 分钟 · 总时差 1680 分钟 → E147F	S 10-26 09:00 / 10-29 14:00 F 10-26 11:00 / 10-29 16:00
E151F	0 → E344S **4.2.3 编制候选实现进度** 工期 90 分钟 · 总时差 1680 分钟 → E344F	S 10-26 16:30 / 10-30 11:30 F 10-26 18:00 / 10-30 13:00
E156F	0 → E157S **4.4.2 拆分四条复杂过程与交接** 工期 180 分钟 · 总时差 1680 分钟 → E157F	S 10-27 14:00 / 11-02 09:00 F 10-27 17:00 / 11-02 12:00
E157F	0 → E159S **4.5.1 精化公开阅读和管理数据流** 工期 120 分钟 · 总时差 1620 分钟 → E159F	S 10-28 09:00 / 11-02 12:00 F 10-28 11:00 / 11-02 15:00
E159F	0 → E160S **4.5.2 判定流类型与输入输出边界** 工期 120 分钟 · 总时差 1620 分钟 → E160F	S 10-28 11:00 / 11-02 15:00 F 10-28 13:00 / 11-02 17:00
E160F	0 → E345S **4.5.3 完成变换与事务结构映射** 工期 240 分钟 · 总时差 1620 分钟 → E345F	S 10-28 14:00 / 11-02 17:00 F 10-28 18:00 / 11-03 12:00
E345F	0 → E346S **4.5.4 用设计原理与启发规则精化** 工期 180 分钟 · 总时差 1620 分钟 → E346F	S 10-29 09:00 / 11-03 12:00 F 10-29 12:00 / 11-03 16:00
E346F	0 → E347S **4.5.5 导出接口和数据并复查** 工期 180 分钟 · 总时差 1560 分钟 → E347F	S 10-29 14:00 / 11-03 16:00 F 10-29 17:00 / 11-04 10:00
E349F、E107F	0 → E171S **4.9.1 技术审查并登记问题** 工期 240 分钟 · 总时差 480 分钟 → E171F	S 11-05 09:00 / 11-06 09:00 F 11-05 13:00 / 11-06 13:00
E171F	0 → E172S **4.9.2 管理复审与内部基线交接** 工期 240 分钟 · 总时差 480 分钟 → E172F	S 11-05 14:00 / 11-06 14:00 F 11-05 18:00 / 11-06 18:00

工程网络 详细设计与实现

详细设计提交、课堂反馈与实现交接。

前置完工事件	活动、工期及总时差	事件时间 EET / LET
E175F、E178F、E181F	0 → E183S **4.13.1 编制单元与白盒用例** 工期 240 分钟 · 总时差 240 分钟 → E183F	S 11-12 09:00 / 11-12 14:00 F 11-12 13:00 / 11-12 18:00
E183F	0 → E184S **4.13.2 编制集成系统用例与数据** 工期 240 分钟 · 总时差 240 分钟 → E184F	S 11-12 14:00 / 11-13 09:00 F 11-12 18:00 / 11-13 13:00
E184F	0 → E350S **4.13.3 详细设计与测试用例交叉复核** 工期 240 分钟 · 总时差 240 分钟 → E350F	S 11-13 09:00 / 11-13 14:00 F 11-13 13:00 / 11-13 18:00
E350F	0 → E186S **4.14.1 整理提交前设计修订** 工期 240 分钟 · 总时差 240 分钟 → E186F	S 11-20 09:00 / 11-20 14:00 F 11-20 13:00 / 11-20 18:00
E186F	0 → E187S **4.14.2 登记课堂设计意见及影响** 工期 240 分钟 · 总时差 0 分钟 → E187F	S 11-25 14:00 / 11-25 14:00 F 11-25 18:00 / 11-25 18:00
E187F	0 → E351S **4.14.3 分模块修订设计与测试** 工期 240 分钟 · 总时差 0 分钟 → E351F	S 11-26 09:00 / 11-26 09:00 F 11-26 13:00 / 11-26 13:00
E351F	0 → E352S **4.14.4 交叉复核并交接联调** 工期 240 分钟 · 总时差 0 分钟 → E352F	S 11-26 14:00 / 11-26 14:00 F 11-26 18:00 / 11-26 18:00
E352F、E194F、E197F、E200F 等11项	0 → E223S **5.12.1 联通真实接口与跨端链路** 工期 120 分钟 · 总时差 0 分钟 → E223F	S 11-27 09:00 / 11-27 09:00 F 11-27 11:00 / 11-27 11:00
E223F	0 → E224S **5.12.2 复核程序清单、代码走查和单元结果** 工期 120 分钟 · 总时差 0 分钟 → E224F	S 11-27 11:00 / 11-27 11:00 F 11-27 13:00 / 11-27 13:00
E224F	0 → E353S **5.12.3 封存代码清单、用例与实现证据** 工期 240 分钟 · 总时差 0 分钟 → E353F	S 11-27 14:00 / 11-27 14:00 F 11-27 18:00 / 11-27 18:00

工程网络 综合测试

候选版本到报告封版及后续复核。

前置完工事件	活动、工期及总时差	事件时间 EET / LET
E353F	0 → E227S **6.1.1 执行核心系统场景与角色流程** 工期 240 分钟 · 总时差 540 分钟 → E227F	S 11-30 09:00 / 12-01 10:00 F 11-30 13:00 / 12-01 15:00
E227F	0 → E228S **6.1.2 执行真实MySQL和接口集成** 工期 240 分钟 · 总时差 300 分钟 → E228F	S 12-01 09:00 / 12-01 15:00 F 12-01 13:00 / 12-02 10:00
E237F	0 → E354S **6.4.3 核对实际使用设备与网络** 工期 180 分钟 · 总时差 60 分钟 → E354F	S 12-03 09:00 / 12-03 10:00 F 12-03 12:00 / 12-03 13:00
E239F	0 → E240S **6.5.2 验证隔离恢复和损坏备份拒绝** 工期 240 分钟 · 总时差 0 分钟 → E240F	S 12-03 14:00 / 12-03 14:00 F 12-03 18:00 / 12-03 18:00
E242F、E240F	0 → E243S **6.6.2 复测缺陷并执行关键回归** 工期 120 分钟 · 总时差 0 分钟 → E243F	S 12-04 09:00 / 12-04 09:00 F 12-04 11:00 / 12-04 11:00
E243F、E354F	0 → E245S **6.7.1 组织目标用户走查与反馈登记** 工期 120 分钟 · 总时差 0 分钟 → E245F	S 12-04 11:00 / 12-04 11:00 F 12-04 13:00 / 12-04 13:00
E245F	0 → E355S **6.7.2 内部验收并封版系统测试报告** 工期 240 分钟 · 总时差 0 分钟 → E355F	S 12-04 14:00 / 12-04 14:00 F 12-04 18:00 / 12-04 18:00
E355F	0 → E247S **6.8.1 复核报告与证据链** 工期 240 分钟 · 总时差 480 分钟 → E247F	S 12-07 09:00 / 12-08 09:00 F 12-07 13:00 / 12-08 13:00
E247F	0 → E248S **6.8.2 整理课堂说明和测试修订** 工期 240 分钟 · 总时差 240 分钟 → E248F	S 12-08 09:00 / 12-08 14:00 F 12-08 13:00 / 12-08 18:00

工程网络 维护与收尾

保留课堂反馈、交付和项目关闭节点。

前置完工事件	活动、工期及总时差	事件时间 EET / LET
E248F	0 → E251S **7.1.1 整理安装、用户及管理操作说明** 工期 480 分钟 · 总时差 0 分钟 → E251F	S 12-09 09:00 / 12-09 09:00 F 12-09 18:00 / 12-09 18:00
E252F	0 → E254S **7.2.1 在干净配置核对冷启动** 工期 240 分钟 · 总时差 0 分钟 → E254F	S 12-11 09:00 / 12-11 09:00 F 12-11 13:00 / 12-11 13:00
E248F	0 → E263S **7.5.1 登记12月16日测试评审意见** 工期 240 分钟 · 总时差 0 分钟 → E263F	S 12-17 09:00 / 12-17 09:00 F 12-17 13:00 / 12-17 13:00
E263F	0 → E264S **7.5.2 修订报告及相关实现用例** 工期 240 分钟 · 总时差 0 分钟 → E264F	S 12-17 14:00 / 12-17 14:00 F 12-17 18:00 / 12-17 18:00
E271F	0 → E273S **8.3.1 共同执行交付清单核查** 工期 240 分钟 · 总时差 0 分钟 → E273F	S 12-24 09:00 / 12-24 09:00 F 12-24 13:00 / 12-24 13:00
E276F	0 → E277S **8.4.2 核对提交后尾项与最终归档** 工期 480 分钟 · 总时差 0 分钟 → E277F	S 01-04 09:00 / 01-04 09:00 F 01-04 18:00 / 01-04 18:00
E277F	0 → E279S **8.5.1 共同核对课程收尾材料** 工期 240 分钟 · 总时差 0 分钟 → E279F	S 01-06 09:00 / 01-06 09:00 F 01-06 13:00 / 01-06 13:00
E279F	0 → E280S **8.5.2 共同确认交付与后续维护边界** 工期 240 分钟 · 总时差 0 分钟 → E280F	S 01-06 14:00 / 01-06 14:00 F 01-06 18:00 / 01-06 18:00
	E343S **K12 课程总结与收尾** 工期 0 分钟 · 总时差 480 分钟 → E343F	S 01-06 09:00 / 01-06 18:00 F 01-06 09:00 / 01-06 18:00