# 城院帮 G04 详细周计划（当周任务与当周人时）

| 编号 | 当周具体任务 | 负责人 | 日期 | 当周人时 | 前置 | 产物与完成标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1周 2026-10-05—2026-10-11 计划评审准备与关键条件核查 | | | | | | |
| 1.1.1 | 确认WBS、依赖与提交边界 | 王晨、刘景浩 | 2026-10-08—2026-10-08 | 当周1.00人时 | | WBS与Project任务表；预算及风险清单；每项任务写明负责人、计划人时、前置、产物与人工预算；管理活动单列 |
| 1.1.2 | 建立资源预算与风险安排 | 王晨、刘景浩 | 2026-10-08—2026-10-08 | 当周1.00人时 | 1.1.1 | WBS与Project任务表；预算及风险清单；每项任务写明负责人、计划人时、前置、产物与人工预算；管理活动单列 |
| 1.2.1 | 逐条检查评审要求与计划 | 王晨、刘景浩 | 2026-10-09—2026-10-09 | 当周1.00人时 | 1.1.2 | 计划评审记录；PPT提示词与附件清单；16项要求有材料位置；图表、分工和提交节点一致 |
| 1.2.2 | 确认汇报材料与提交清单 | 王晨、刘景浩 | 2026-10-09—2026-10-09 | 当周1.00人时 | 1.2.1 | 计划评审记录；PPT提示词与附件清单；16项要求有材料位置；图表、分工和提交节点一致 |
| 2.1.1.1.1 | FS01.1 明确使用者 | 王晨 | 2026-10-08—2026-10-08 | 当周0.20人时 | | 主要读者是已明确目标岗位、准备投递和面试的校内学生；分享者是认证用户，重点邀请有实习或工作经历者。；输出：用户—权限表、范围清单、目标与约束。完成标准：每项目标能找到需求和验收场景，范围外功能明确列出。 |
| 2.1.1.1.2 | FS01.2 限定业务边界 | 王晨 | 2026-10-08—2026-10-08 | 当周0.20人时 | 2.1.1.1.1 | 本期提供经验文章、评论、非现金认可、自愿站外联系、社区治理和独立运维；不建立咨询订单、现金交易和站内即时通信。；输出：用户—权限表、范围清单、目标与约束。完成标准：每项目标能找到需求和验收场景，范围外功能明确列出。 |
| 2.1.1.1.3 | FS01.3 划分访问权限 | 王晨 | 2026-10-08—2026-10-08 | 当周0.20人时 | 2.1.1.1.2 | 未登录和未认证者阅读公开文章；作者主页、评论、联系方式与互动要求校园认证；社区管理与运维权限分别授予。；输出：用户—权限表、范围清单、目标与约束。完成标准：每项目标能找到需求和验收场景，范围外功能明确列出。 |
| 2.1.1.1.4 | FS01.4 把目标写成检查项 | 王晨 | 2026-10-08—2026-10-08 | 当周0.20人时 | 2.1.1.1.3 | 按岗位检索，并组合公司、经历专业筛选；同一账号跨端使用；重复投币请求不重复记账；管理人员能定位举报对象。；输出：用户—权限表、范围清单、目标与约束。完成标准：每项目标能找到需求和验收场景，范围外功能明确列出。 |
| 2.1.1.1.5 | FS01.5 核对规模和约束 | 王晨 | 2026-10-08—2026-10-08 | 当周0.20人时 | 2.1.1.1.4 | 按52项功能标识管理，其中50项本期、2项未来；12项非功能要求。两名成员，课堂本机演示，226.55人时控制额。；输出：用户—权限表、范围清单、目标与约束。完成标准：每项目标能找到需求和验收场景，范围外功能明确列出。 |
| 2.1.1.2.1 | FS02.1 列出当前渠道 | 王晨 | 2026-10-08—2026-10-08 | 当周0.25人时 | 2.1.1.1 | 招聘网站提供职位与公司入口；内容平台提供经验；群聊和个人联系用于补充；文档、收藏及网盘保存资料。；输出：现状流程和问题—改进对应表。完成标准：每个改进点有具体信息断点，已有渠道中可复用的能力得到保留。 |
| 2.1.1.2.2 | FS02.2 保留已有有效能力 | 王晨 | 2026-10-08—2026-10-08 | 当周0.25人时 | 2.1.1.2.1 | 保留招聘网站查岗位和外部资料链接；平台不重复建设企业招聘系统、网盘和社交通信服务。；输出：现状流程和问题—改进对应表。完成标准：每个改进点有具体信息断点，已有渠道中可复用的能力得到保留。 |
| 2.1.1.2.3 | FS02.3 还原当前处理步骤 | 王晨 | 2026-10-08—2026-10-08 | 当周0.25人时 | 2.1.1.2.2 | 先看岗位要求，再检索经验、人工判断适用性、分别收藏，剩余问题另找人询问。下图展示数据经过哪些载体。；输出：现状流程和问题—改进对应表。完成标准：每个改进点有具体信息断点，已有渠道中可复用的能力得到保留。 |
| 2.1.1.2.4 | FS02.4 定位信息断点 | 王晨 | 2026-10-08—2026-10-08 | 当周0.25人时 | 2.1.1.2.3 | 经历起点难比较；同专业和同岗位信息分散；评论答复难持续复用；公开联系意愿不清楚。；输出：现状流程和问题—改进对应表。完成标准：每个改进点有具体信息断点，已有渠道中可复用的能力得到保留。 |
| 2.1.1.2.5 | FS02.5 把不足变成改进输入 | 王晨 | 2026-10-08—2026-10-08 | 当周0.25人时 | 2.1.1.2.4 | 增加经历背景、岗位与专业筛选、稳定文章链接及评论上下文；联系由作者开关控制。后续走查核对实际使用效果。；输出：现状流程和问题—改进对应表。完成标准：每个改进点有具体信息断点，已有渠道中可复用的能力得到保留。 |
| 2.1.2.1.1 | FS03.1 抽去现状工具名称 | 王晨 | 2026-10-09—2026-10-09 | 当周0.25人时 | 2.1.1.2 | 将“网站、群聊、网盘”等物理载体抽象为信息检索、适用性比较、经验保存和问题补充。；输出：推导图、系统流程图、上下文DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。 |
| 2.1.2.1.2 | FS03.2 定义系统边界 | 王晨 | 2026-10-09—2026-10-09 | 当周0.20人时 | 2.1.2.1.1 | 外部实体E1用户、E2社区管理员、E3运维管理员、E4邮件服务、E5受控运行环境；系统为P0。；输出：推导图、系统流程图、上下文DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。 |
| 2.1.2.1.3 | FS03.3 明确输入与输出 | 王晨 | 2026-10-09—2026-10-09 | 当周0.20人时 | 2.1.2.1.2 | 以F01—F10记录用户、治理、运维、邮件和执行请求及结果，逐一给出方向、名称及数据组成。；输出：推导图、系统流程图、上下文DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。 |
| 2.1.2.1.4 | FS03.4 分解主要逻辑处理 | 王晨 | 2026-10-09—2026-10-09 | 当周0.20人时 | 2.1.2.1.3 | P1身份与权限、P2经验内容、P3交流与激励、P4社区治理、P5独立运维；分别关联D1—D6逻辑存储。；输出：推导图、系统流程图、上下文DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。 |
| 2.1.2.1.5 | FS03.5 建立字典并检查平衡 | 王晨 | 2026-10-09—2026-10-09 | 当周0.20人时 | 2.1.2.1.4 | 父层外部输入输出在下层分配，名称与结构可追踪；原子字段、组合结构和语义约束分别定义。；输出：推导图、系统流程图、上下文DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。 |
| 2.1.2.1.6 | FS03.6 推导目标物理实现 | 王晨 | 2026-10-09—2026-10-09 | 当周0.20人时 | 2.1.2.1.5 | 在逻辑模型稳定后选择微信原生小程序与独立Vue网页、共享Java服务、MySQL、文件和独立运维执行器。系统流程图与DFD分开绘制。；输出：推导图、系统流程图、上下文DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。 |
| 第2周 2026-10-12—2026-10-18 计划修订与可行性结论 | | | | | | |
| 1.3.1 | 登记课堂计划意见与影响 | 王晨、刘景浩 | 2026-10-15—2026-10-15 | 当周1.00人时 | 1.2.2 | 问题单、修订稿和计划基线标签；逐项记录处理人、修改内容和复核结果；未关闭问题有期限 |
| 1.3.2 | 共同修订排期与计划基线 | 王晨、刘景浩 | 2026-10-15—2026-10-15 | 当周1.00人时 | 1.3.1 | 问题单、修订稿和计划基线标签；逐项记录处理人、修改内容和复核结果；未关闭问题有期限 |
| 2.1.2.2.1 | FS04.1 重写核心问题 | 王晨 | 2026-10-12—2026-10-12 | 当周0.20人时 | 2.1.2.1 | 准备投递和面试的学生难以快速找到与目标岗位、专业和基础相近的亲历经验，并继续围绕内容交流。；输出：修订后的问题陈述、范围和追踪链。完成标准：目标能够通过结果判断；未把实现方式写成用户问题。 |
| 2.1.2.2.2 | FS04.2 拆开问题与解决手段 | 王晨 | 2026-10-12—2026-10-12 | 当周0.20人时 | 2.1.2.2.1 | 问题是经验适用性、可检索和可复用性；“小程序”“投币”是候选手段，不能直接代替问题描述。；输出：修订后的问题陈述、范围和追踪链。完成标准：目标能够通过结果判断；未把实现方式写成用户问题。 |
| 2.1.2.2.3 | FS04.3 收紧本期范围 | 王晨 | 2026-10-12—2026-10-12 | 当周0.20人时 | 2.1.2.2.2 | 招聘投递、咨询担保、付费阅读、考研考公、校园跑腿不纳入；毕业材料认证和微信绑定转后续需求。；输出：修订后的问题陈述、范围和追踪链。完成标准：目标能够通过结果判断；未把实现方式写成用户问题。 |
| 2.1.2.2.4 | FS04.4 补充反例和限制 | 王晨 | 2026-10-12—2026-10-12 | 当周0.20人时 | 2.1.2.2.3 | 同专业筛选依据作者分享经历对应的专业；公开邮箱不出现；作者关闭联系入口后不再提供联系方式。；输出：修订后的问题陈述、范围和追踪链。完成标准：目标能够通过结果判断；未把实现方式写成用户问题。 |
| 2.1.2.2.5 | FS04.5 形成反馈和关闭方式 | 王晨 | 2026-10-12—2026-10-12 | 当周0.20人时 | 2.1.2.2.4 | 范围、权限或用户目标有冲突时回到FS01—FS03；变更进入需求参数与决定表，经双方评审后更新基准。；输出：修订后的问题陈述、范围和追踪链。完成标准：目标能够通过结果判断；未把实现方式写成用户问题。 |
| 2.2.1.1.1 | FS05.1 形成六类解法 | 刘景浩 | 2026-10-12—2026-10-12 | 当周0.25人时 | 2.1.2.1 | A 微信原生小程序＋独立Vue网页；B原生微信小程序＋独立网页；C响应式网页；D跨平台App＋网页；E原生双移动端＋网页；F现有工具组合。；输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。 |
| 2.2.1.1.2 | FS05.2 使用同一评价基准 | 刘景浩 | 2026-10-12—2026-10-12 | 当周0.20人时 | 2.2.1.1.1 | 按需求覆盖25%、接触便利20%、团队能力20%、周期成本20%、维护扩展15%比较，不为某一解法单独改变范围。；输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。 |
| 2.2.1.1.3 | FS05.3 逐项比较小程序与App | 刘景浩 | 2026-10-12—2026-10-12 | 当周0.20人时 | 2.2.1.1.2 | 比较进入方式、移动创作、审核发布、设备能力、维护量和双端复用；网页补充桌面长文创作。；输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。 |
| 2.2.1.1.4 | FS05.4 评估成员与工具能力 | 刘景浩 | 2026-10-12—2026-10-12 | 当周0.20人时 | 2.2.1.1.3 | 两人协作；WorkBuddy承担前端辅助，Codex/GPT辅助后端；学生负责需求、复核、测试及交付，AI生成不等于完成。；输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。 |
| 2.2.1.1.5 | FS05.5 换算工作量和人工成本 | 刘景浩 | 2026-10-12—2026-10-12 | 当周0.20人时 | 2.2.1.1.4 | A按226.55人时、45.76元/人时测算10366.93元；其他解法采用相同单价按工作量增减比较，详见第4章。；输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。 |
| 2.2.1.1.6 | FS05.6 计算并解释评分 | 刘景浩 | 2026-10-12—2026-10-12 | 当周0.20人时 | 2.2.1.1.5 | A89、B78、C84、D66、E47、F72分。评分是本项目约束下的方案判断，附录D列出权重、原始分和理由。；输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。 |
| 2.2.2.1.1 | FS06.1 明确继续与否 | 刘景浩 | 2026-10-13—2026-10-13 | 当周0.25人时 | 2.1.2.2、2.2.1.1 | 建议按限定范围继续推进需求和设计，以微信原生小程序＋独立Vue网页共享Java后端为推荐方案。；输出：推荐结论、条件、备选和变更入口。完成标准：说明为何继续、选什么、在何种情况下调整。 |
| 2.2.2.1.2 | FS06.2 给出推荐理由 | 刘景浩 | 2026-10-13—2026-10-13 | 当周0.25人时 | 2.2.2.1.1 | 移动入口适合随时阅读和基础创作；网页适合Markdown长文；共享身份、内容和治理规则，减少重复实现。；输出：推荐结论、条件、备选和变更入口。完成标准：说明为何继续、选什么、在何种情况下调整。 |
| 2.2.2.1.3 | FS06.3 说明备选方针 | 刘景浩 | 2026-10-13—2026-10-13 | 当周0.25人时 | 2.2.2.1.2 | 若发布或双端投入显著超出控制额，保留响应式网页作为缩减方案；须经变更确认，不能直接替换交付范围。；输出：推荐结论、条件、备选和变更入口。完成标准：说明为何继续、选什么、在何种情况下调整。 |
| 2.2.2.1.4 | FS06.4 定义继续条件 | 刘景浩 | 2026-10-13—2026-10-13 | 当周0.25人时 | 2.2.2.1.3 | 需求模型与验收可追踪、跨端编辑不破坏正文、权限拒绝有效、投币一致性及受控恢复有可执行验证方案。；输出：推荐结论、条件、备选和变更入口。完成标准：说明为何继续、选什么、在何种情况下调整。 |
| 2.2.2.1.5 | FS06.5 定义调整触发点 | 刘景浩 | 2026-10-13—2026-10-13 | 当周0.25人时 | 2.2.2.1.4 | 真实用户走查出现关键任务失败、邮箱链路不可用、核心资源超负荷、测试发现阻断风险时，组织评审并修订计划。；输出：推荐结论、条件、备选和变更入口。完成标准：说明为何继续、选什么、在何种情况下调整。 |
| 2.3.1.1.1 | FS07.1 分解交付工作 | 王晨、刘景浩 | 2026-10-14—2026-10-14 | 当周0.25人时 | 2.2.2.1 | 以8个工程工作域、52个工作包管理；工作包继续分到具体任务、负责人、起止日期、前置与完成标准。；输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。 |
| 2.3.1.1.2 | FS07.2 估算人时与人员分配 | 王晨、刘景浩 | 2026-10-14—2026-10-14 | 当周0.25人时 | 2.3.1.1.1 | 项目226.55人时：王晨120.35、刘景浩106.20；开发、文档、管理和交叉复核均计入，不只计算编程。；输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。 |
| 2.3.1.1.3 | FS07.3 建立依赖与排期 | 王晨、刘景浩 | 2026-10-14—2026-10-14 | 当周0.25人时 | 2.3.1.1.2 | 使用原生Project维护依赖、阶段甘特和工程网络；总日历64个工作日，2027年1月6日收尾。；输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。 |
| 2.3.1.1.4 | FS07.4 核算成本与资源 | 王晨、刘景浩 | 2026-10-14—2026-10-14 | 当周0.25人时 | 2.3.1.1.3 | 人工估算按45.76元/人时，总10366.93元；复用现有设备，不另列AI订阅。资源、风险和管理预留按计划管理。；输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。 |

| 编号 | 当周具体任务 | 负责人 | 日期 | 当周人时 | 前置 | 产物与完成标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1.1.5 | FS07.5 细排下一需求阶段 | 王晨、刘景浩 | 2026-10-14—2026-10-14 | 当周0.25人时 | 2.3.1.1.4 | 3.6在10/28—29完成范围与三模型；3.7在10/30完成字典及辅助图；3.8在11/2走查；3.9在11/3闭环材料。合计20人时。；输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。 |
| 2.3.1.1.6 | FS07.6 安排监督与调整 | 王晨、刘景浩 | 2026-10-14—2026-10-14 | 当周0.25人时 | 2.3.1.1.5 | 组长周检查进度、风险和变更；双方评审交接、分支合并与测试证据；课堂意见在后续工作包处理。；输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。 |
| 2.3.2.1.1 | FS08.1 组织完整报告 | 王晨、刘景浩 | 2026-10-15—2026-10-15 | 当周0.25人时 | 2.3.1.1 | 保留GB/T 8567—2006可行性研究报告的正文结构，在第3.5节逐步展示八步；项目计划列在材料包前。；输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。 |
| 2.3.2.1.2 | FS08.2 标记版本及输入 | 王晨、刘景浩 | 2026-10-15—2026-10-15 | 当周0.25人时 | 2.3.2.1.1 | 报告V1.4、G04-FAR-20261028-02；引用70页需求课件、58页可行性课件、评审表及现行计划和SRS。；输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。 |
| 2.3.2.1.3 | FS08.3 核对图文一致 | 王晨、刘景浩 | 2026-10-15—2026-10-15 | 当周0.25人时 | 2.3.2.1.2 | 检查P1—P5、D1—D6、F01—F10、需求编号、当前预算及版本；三模型、字典和案例同用一套数据规则。；输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。 |
| 2.3.2.1.4 | FS08.4 编制审查索引 | 王晨、刘景浩 | 2026-10-15—2026-10-15 | 当周0.25人时 | 2.3.2.1.3 | 八步成果导航给出正文页码；课件主题给出图号；计划16项与需求11项评审分别列位置与材料。；输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。 |
| 2.3.2.1.5 | FS08.5 区分记录与待办 | 王晨、刘景浩 | 2026-10-15—2026-10-15 | 当周0.25人时 | 2.3.2.1.4 | 历史会议和评分保留原日期；当前代表用户走查、需求周会和签认由实际参与者完成后填写。；输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。 |
| 2.3.2.1.6 | FS08.6 接收决定并闭环 | 王晨、刘景浩 | 2026-10-15—2026-10-15 | 当周0.25人时 | 2.3.2.1.5 | 评审意见进入问题单，注明负责人、修改文件、关闭证据和确认日期；影响范围、人时或日期时提交变更并同步计划。；输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。 |
| 3.1.1.1 | RA01 确认用户类别与需求代表 | 王晨、刘景浩 | 2026-10-16—2026-10-16 | 当周1.00人时 | 2.3.2 | 确认用户类别与需求代表的文档、图表或记录；游客、未认证、认证、社区和运维角色分开；普通账号不能访问管理数据 |
| 3.1.1.2 | RA02 整理需求来源与情景 | 王晨、刘景浩 | 2026-10-16—2026-10-16 | 当周1.00人时 | 3.1.1.1 | 整理需求来源与情景的文档、图表或记录；游客、未认证、认证、社区和运维角色分开；普通账号不能访问管理数据 |

## 第3周 2026-10-19—2026-10-25 需求、原型与验收条件

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2.1 | RA02 描述用例主流程与异常 | 王晨、刘景浩 | 2026-10-19—2026-10-19 | 当周1.00人时 | 3.1.1 | 描述用例主流程与异常的文档、图表或记录；游客、未认证、认证、社区和运维角色分开；普通账号不能访问管理数据 |
| 3.1.2.2 | RA01 核对角色权限和边界 | 王晨、刘景浩 | 2026-10-19—2026-10-19 | 当周1.00人时 | 3.1.2.1 | 核对角色权限和边界的文档、图表或记录；游客、未认证、认证、社区和运维角色分开；普通账号不能访问管理数据 |
| 3.2.1.1 | RA01 拆分功能需求与本期范围 | 王晨 | 2026-10-20—2026-10-20 | 当周0.80人时 | 3.1.2 | 拆分功能需求与本期范围的文档、图表或记录；REQ编号关联用例；认证资料、隐私、状态、冲突、币账本与恢复边界可验收 |
| 3.2.1.2 | RA01 明确互动激励与治理规则 | 王晨 | 2026-10-20—2026-10-20 | 当周0.80人时 | 3.2.1.1 | 明确互动激励与治理规则的文档、图表或记录；REQ编号关联用例；认证资料、隐私、状态、冲突、币账本与恢复边界可验收 |
| 3.2.2.1 | RA01 定义数据和接口约束 | 王晨 | 2026-10-21—2026-10-21 | 当周0.50人时 | 3.2.1 | 定义数据和接口约束的文档、图表或记录；REQ编号关联用例；认证资料、隐私、状态、冲突、币账本与恢复边界可验收 |
| 3.2.2.2 | RA01 量化性能可靠性与安全指标 | 王晨 | 2026-10-21—2026-10-21 | 当周0.60人时 | 3.2.2.1 | 量化性能可靠性与安全指标的文档、图表或记录；REQ编号关联用例；认证资料、隐私、状态、冲突、币账本与恢复边界可验收 |
| 3.2.2.3 | RA10 定义异常和验收场景 | 王晨 | 2026-10-21—2026-10-21 | 当周0.50人时 | 3.2.2.2 | 定义异常和验收场景的文档、图表或记录；REQ编号关联用例；认证资料、隐私、状态、冲突、币账本与恢复边界可验收 |
| 3.3.1.1 | RA03 整理小程序阅读与作者界面 | 刘景浩 | 2026-10-20—2026-10-20 | 当周0.80人时 | 3.1.2 | 整理小程序阅读与作者界面的文档、图表或记录；原型覆盖空结果、加载失败、认证提示、草稿保存和运维任务失败 |
| 3.3.1.2 | RA03 整理网页创作与阅读线框 | 刘景浩 | 2026-10-20—2026-10-20 | 当周0.80人时 | 3.3.1.1 | 整理网页创作与阅读线框的文档、图表或记录；原型覆盖空结果、加载失败、认证提示、草稿保存和运维任务失败 |
| 3.3.2.1 | RA03 核对社区案件与关联定位 | 刘景浩 | 2026-10-21—2026-10-21 | 当周0.80人时 | 3.3.1 | 核对社区案件与关联定位的文档、图表或记录；原型覆盖空结果、加载失败、认证提示、草稿保存和运维任务失败 |
| 3.3.2.2 | RA03 核对独立运维与执行确认 | 刘景浩 | 2026-10-21—2026-10-21 | 当周0.80人时 | 3.3.2.1 | 核对独立运维与执行确认的文档、图表或记录；原型覆盖空结果、加载失败、认证提示、草稿保存和运维任务失败 |
| 3.4.1.1 | RA10 汇总功能非功能与SRS | 王晨、刘景浩 | 2026-10-22—2026-10-22 | 当周1.00人时 | 3.2.2、3.3.2 | 汇总功能非功能与SRS的文档、图表或记录；补齐FS01—FS07可行性输入及SRS追踪；两图符号、数据字典结构式与正则、方案及能力理由和成本效益可解释；各问题有需求或验证归属。 |
| 3.4.1.2 | RA10 关联追踪编号与输入版本 | 王晨、刘景浩 | 2026-10-22—2026-10-22 | 当周1.00人时 | 3.4.1.1 | 关联追踪编号与输入版本的文档、图表或记录；补齐FS01—FS07可行性输入及SRS追踪；两图符号、数据字典结构式与正则、方案及能力理由和成本效益可解释；各问题有需求或验证归属。 |
| 3.4.2.1 | RA10 组织内部需求评审 | 王晨、刘景浩 | 2026-10-23—2026-10-23 | 当周1.00人时 | 3.4.1 | 组织内部需求评审的文档、图表或记录；FS08文档审查0.50人时纳入本任务，其余1.50人时用于需求PPT和提交；按11项登记实际证据和未关闭项，双方确认。 |
| 3.4.2.2 | RA10 核对汇报与提交清单 | 王晨、刘景浩 | 2026-10-23—2026-10-23 | 当周1.00人时 | 3.4.2.1 | 核对汇报与提交清单的文档、图表或记录；FS08文档审查0.50人时纳入本任务，其余1.50人时用于需求PPT和提交；按11项登记实际证据和未关闭项，双方确认。 |

## 第4周 2026-10-26—2026-11-01 需求三模型、字典和规范化修订；并行准备总体设计

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.1.1 | RA01 核对综合要求与未来范围 | 王晨、刘景浩 | 2026-10-28—2026-10-28 | 当周1.00人时 | 3.4.2 | 核对综合要求与未来范围的文档、图表或记录；ER有实体属性和基数；DFD上下文、一级与关键二级对应，范围与权限一致 |
| 3.6.1.2 | RA02 核对代表来源及获取方法 | 王晨、刘景浩 | 2026-10-28—2026-10-28 | 当周1.00人时 | 3.6.1.1 | 核对代表来源及获取方法的文档、图表或记录；ER有实体属性和基数；DFD上下文、一级与关键二级对应，范围与权限一致 |
| 3.6.1.3 | RA10 建立课件与评审覆盖索引 | 王晨、刘景浩 | 2026-10-28—2026-10-28 | 当周1.00人时 | 3.6.1.2 | 建立课件与评审覆盖索引的文档、图表或记录；ER有实体属性和基数；DFD上下文、一级与关键二级对应，范围与权限一致 |
| 3.6.2.1 | RA04 建立ER实体属性与基数 | 王晨、刘景浩 | 2026-10-29—2026-10-29 | 当周1.00人时 | 3.6.1 | 建立ER实体属性与基数的文档、图表或记录；ER有实体属性和基数；DFD上下文、一级与关键二级对应，范围与权限一致 |
| 3.6.2.2 | RA05 建立上下文一级和关键二级DFD | 王晨、刘景浩 | 2026-10-29—2026-10-29 | 当周1.25人时 | 3.6.2.1 | 建立上下文一级和关键二级DFD的文档、图表或记录；ER有实体属性和基数；DFD上下文、一级与关键二级对应，范围与权限一致 |
| 3.6.2.3 | RA05 核对父子流平衡与边界 | 王晨、刘景浩 | 2026-10-29—2026-10-29 | 当周0.75人时 | 3.6.2.2 | 核对父子流平衡与边界的文档、图表或记录；ER有实体属性和基数；DFD上下文、一级与关键二级对应，范围与权限一致 |
| 3.7.1.1 | RA06 定义字典结构正则与语义 | 王晨、刘景浩 | 2026-10-30—2026-10-30 | 当周1.00人时 | 3.6.2 | 定义字典结构正则与语义的文档、图表或记录；字段约束完整；1NF至3NF有实例；状态、层次、Warnier和IPO可解释 |
| 3.7.1.2 | RA07 分析函数依赖及1NF至3NF | 王晨、刘景浩 | 2026-10-30—2026-10-30 | 当周1.00人时 | 3.7.1.1 | 分析函数依赖及1NF至3NF的文档、图表或记录；字段约束完整；1NF至3NF有实例；状态、层次、Warnier和IPO可解释 |
| 3.7.1.3 | RA06 核对处理逻辑与反例约束 | 王晨、刘景浩 | 2026-10-30—2026-10-30 | 当周0.50人时 | 3.7.1.2 | 核对处理逻辑与反例约束的文档、图表或记录；字段约束完整；1NF至3NF有实例；状态、层次、Warnier和IPO可解释 |
| 3.7.2.1 | RA08 绘制STD与状态转换表 | 王晨、刘景浩 | 2026-10-30—2026-10-30 | 当周1.00人时 | 3.7.1 | 绘制STD与状态转换表的文档、图表或记录；字段约束完整；1NF至3NF有实例；状态、层次、Warnier和IPO可解释 |
| 3.7.2.2 | RA09 绘制层次方框图 | 王晨、刘景浩 | 2026-10-30—2026-10-30 | 当周0.50人时 | 3.7.2.1 | 绘制层次方框图的文档、图表或记录；字段约束完整；1NF至3NF有实例；状态、层次、Warnier和IPO可解释 |
| 3.7.2.3 | RA09 绘制Warnier图 | 王晨、刘景浩 | 2026-10-30—2026-10-30 | 当周0.50人时 | 3.7.2.2 | 绘制Warnier图的文档、图表或记录；字段约束完整；1NF至3NF有实例；状态、层次、Warnier和IPO可解释 |
| 3.7.2.4 | RA09 编制IPO与改进IPO | 王晨、刘景浩 | 2026-10-30—2026-10-30 | 当周0.50人时 | 3.7.2.3 | 编制IPO与改进IPO的文档、图表或记录；字段约束完整；1NF至3NF有实例；状态、层次、Warnier和IPO可解释 |
| 4.1.1 | 梳理候选架构与数据方案 | 王晨 | 2026-10-26—2026-10-26 | 当周0.40人时 | 3.4.2 | 候选方案清单、技术可行性判断；至少3个候选方案，含架构、数据与端侧选择 |
| 4.1.2 | 形成方案清单并判断技术可行性 | 王晨 | 2026-10-26—2026-10-26 | 当周0.40人时 | 4.1.1 | 候选方案清单、技术可行性判断；至少3个候选方案，含架构、数据与端侧选择 |
| 4.2.1 | 编制低成本、中等与高成本方案 | 王晨 | 2026-10-26—2026-10-26 | 当周0.40人时 | 4.1.2 | 三档成本方案、工程规模与进度对比；三档方案均含系统流程图、物理元素、成本效益与进度 |
| 4.2.2 | 比较工程规模、成本效益与进度 | 王晨 | 2026-10-26—2026-10-26 | 当周0.40人时 | 4.2.1 | 三档成本方案、工程规模与进度对比；三档方案均含系统流程图、物理元素、成本效益与进度 |
| 4.3.1 | 形成推荐方案与决策理由 | 王晨 | 2026-10-26—2026-10-26 | 当周0.30人时 | 4.2.2 | 推荐方案与决策记录；推荐理由、被否方案与风险明确 |

| 编号 | 当周具体任务 | 负责人 | 日期 | 当周人时 | 前置 | 产物与完成标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3.2 | 记录被否方案与主要风险 | 王晨 | 2026-10-26—2026-10-26 | 当周0.30人时 | 4.3.1 | 推荐方案与决策记录；推荐理由、被否方案与风险明确 |
| 4.4.1 | 依据数据流图分解功能层次 | 王晨 | 2026-10-26—2026-10-26 | 当周0.40人时 | 4.3.2 | 功能层次图HIER01、功能与模块对应；52项FR全部映射到模块，无遗漏 |
| 4.4.2 | 建立功能与模块对应关系 | 王晨 | 2026-10-26—2026-10-26 | 当周0.40人时 | 4.4.1 | 功能层次图HIER01、功能与模块对应；52项FR全部映射到模块，无遗漏 |
| 4.5.1 | 绘制层次图与结构图 | 王晨 | 2026-10-27—2026-10-27 | 当周0.60人时 | 4.4.2 | 层次图、结构图、扇入扇出与耦合内聚检查；模块独立、单入口单出口、接口简单 |
| 4.5.2 | 检查扇入扇出、耦合与内聚 | 王晨 | 2026-10-27—2026-10-27 | 当周0.60人时 | 4.5.1 | 层次图、结构图、扇入扇出与耦合内聚检查；模块独立、单入口单出口、接口简单 |
| 4.6.1 | 由ER图导出表结构与约束 | 王晨 | 2026-10-27—2026-10-27 | 当周0.50人时 | 4.5.2 | ER与表结构、约束、索引和迁移脚本；27实体134字段落地，约束与索引一致 |
| 4.6.2 | 核对索引、迁移与数据字典 | 王晨 | 2026-10-27—2026-10-27 | 当周0.50人时 | 4.6.1 | ER与表结构、约束、索引和迁移脚本；27实体134字段落地，约束与索引一致 |
| 4.7.1 | 确定测试策略、范围与环境 | 刘景浩 | 2026-10-27—2026-10-27 | 当周0.45人时 | 4.6.2 | 测试策略、范围、环境与进度；覆盖单元、集成与系统测试，与NFR对应 |
| 4.7.2 | 编排测试进度与资源 | 刘景浩 | 2026-10-27—2026-10-27 | 当周0.45人时 | 4.7.1 | 测试策略、范围、环境与进度；覆盖单元、集成与系统测试，与NFR对应 |
| 4.8.1 | 编写总体设计报告正文 | 王晨 | 2026-10-27—2026-10-27 | 当周0.45人时 | 4.7.2 | 总体设计报告初稿、结构图与接口清单；含结构图、接口清单、数据库设计与测试计划 |
| 4.8.2 | 整理结构图、接口与数据库设计 | 王晨 | 2026-10-27—2026-10-27 | 当周0.45人时 | 4.8.1 | 总体设计报告初稿、结构图与接口清单；含结构图、接口清单、数据库设计与测试计划 |
| 4.10.1 | 细化认证、文章与治理状态 | 王晨 | 2026-10-29—2026-10-29 | 当周2.50人时 | 4.8.2 | 状态图、事务与失败处理设计；验证码失效、越权、版本冲突、重复请求、下架及申诉均有规则 |
| 4.10.2 | 细化币事务、隐私与异常处理 | 王晨 | 2026-10-30—2026-10-30 | 当周2.00人时 | 4.10.1 | 状态图、事务与失败处理设计；验证码失效、越权、版本冲突、重复请求、下架及申诉均有规则 |
| 4.11.1 | 设计网页Markdown与移动图文 | 刘景浩 | 2026-10-29—2026-10-29 | 当周2.50人时 | 4.8.2 | 页面状态图、编辑与上传详细设计；复杂正文不被移动端静默覆盖；上传失败保留正文 |
| 4.11.2 | 设计图片、草稿与跨端编辑流程 | 刘景浩 | 2026-10-30—2026-11-02 | 当周1.00人时 | 4.11.1 | 页面状态图、编辑与上传详细设计；复杂正文不被移动端静默覆盖；上传失败保留正文 |

## 第5周 2026-11-02—2026-11-08 原型用户走查、需求验证及反馈；内部设计基线

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5.1.1 | RA10 登记课堂评审问题 | 刘景浩 | 2026-11-04—2026-11-04 | 当周0.80人时 | 3.9.2 | 登记课堂评审问题的文档、图表或记录；11月4日新意见在课后完成登记与修订；变更有责任人和复核结论 |
| 3.5.1.2 | RA10 分析范围接口和排期影响 | 刘景浩 | 2026-11-04—2026-11-04 | 当周0.80人时 | 3.5.1.1 | 分析范围接口和排期影响的文档、图表或记录；11月4日新意见在课后完成登记与修订；变更有责任人和复核结论 |
| 3.5.2.1 | RA10 修订需求与未关闭问题 | 刘景浩 | 2026-11-04—2026-11-04 | 当周0.80人时 | 3.5.1 | 修订需求与未关闭问题的文档、图表或记录；11月4日新意见在课后完成登记与修订；变更有责任人和复核结论 |
| 3.5.2.2 | RA10 向设计交接确认结果 | 刘景浩 | 2026-11-04—2026-11-04 | 当周0.80人时 | 3.5.2.1 | 向设计交接确认结果的文档、图表或记录；11月4日新意见在课后完成登记与修订；变更有责任人和复核结论 |
| 3.8.1.1 | RA03 整理青绿四页与W01至W14线框 | 王晨、刘景浩 | 2026-11-02—2026-11-02 | 当周1.00人时 | 3.7.2 | 整理青绿四页与W01至W14线框的文档、图表或记录；覆盖正常与异常；真实参与和反馈分别登记，未确认不得代签 |
| 3.8.1.2 | RA03 准备代表和任务走查表 | 王晨、刘景浩 | 2026-11-02—2026-11-02 | 当周1.00人时 | 3.8.1.1 | 准备代表和任务走查表的文档、图表或记录；覆盖正常与异常；真实参与和反馈分别登记，未确认不得代签 |
| 3.8.2.1 | RA03 执行任务并记录原话和问题 | 王晨、刘景浩 | 2026-11-02—2026-11-02 | 当周1.00人时 | 3.8.1 | 执行任务并记录原话和问题的文档、图表或记录；覆盖正常与异常；真实参与和反馈分别登记，未确认不得代签 |
| 3.8.2.2 | RA03 修改原型并取得复核确认 | 王晨、刘景浩 | 2026-11-02—2026-11-02 | 当周1.00人时 | 3.8.2.1 | 修改原型并取得复核确认的文档、图表或记录；覆盖正常与异常；真实参与和反馈分别登记，未确认不得代签 |
| 3.9.1.1 | RA10 执行一致完整现实有效检查 | 王晨、刘景浩 | 2026-11-03—2026-11-03 | 当周1.00人时 | 3.8.2 | 执行一致完整现实有效检查的文档、图表或记录；一致完整现实有效四项检查；未关闭问题有责任期限；提交材料同版本 |
| 3.9.1.2 | RA10 核对FR规则模型与验收追踪 | 王晨、刘景浩 | 2026-11-03—2026-11-03 | 当周1.00人时 | 3.9.1.1 | 核对FR规则模型与验收追踪的文档、图表或记录；一致完整现实有效四项检查；未关闭问题有责任期限；提交材料同版本 |
| 3.9.1.3 | RA10 形成SRS候选版本与问题表 | 王晨、刘景浩 | 2026-11-03—2026-11-03 | 当周0.50人时 | 3.9.1.2 | 形成SRS候选版本与问题表的文档、图表或记录；一致完整现实有效四项检查；未关闭问题有责任期限；提交材料同版本 |
| 3.9.2.1 | RA10 同步计划WBS与排期证据 | 王晨、刘景浩 | 2026-11-03—2026-11-03 | 当周1.00人时 | 3.9.1 | 同步计划WBS与排期证据的文档、图表或记录；一致完整现实有效四项检查；未关闭问题有责任期限；提交材料同版本 |
| 3.9.2.2 | RA10 按两张评审表核对交付包 | 王晨、刘景浩 | 2026-11-03—2026-11-03 | 当周1.00人时 | 3.9.2.1 | 按两张评审表核对交付包的文档、图表或记录；一致完整现实有效四项检查；未关闭问题有责任期限；提交材料同版本 |
| 3.9.2.3 | RA10 准备讲稿与排练交接 | 王晨、刘景浩 | 2026-11-03—2026-11-03 | 当周0.50人时 | 3.9.2.2 | 准备讲稿与排练交接的文档、图表或记录；一致完整现实有效四项检查；未关闭问题有责任期限；提交材料同版本 |
| 4.11.2 | 设计图片、草稿与跨端编辑流程 | 刘景浩 | 2026-10-30—2026-11-02 | 当周1.00人时 | 4.11.1 | 页面状态图、编辑与上传详细设计；复杂正文不被移动端静默覆盖；上传失败保留正文 |
| 4.12.1 | 定义运维接口、鉴权与白名单 | 王晨 | 2026-11-02—2026-11-02 | 当周2.50人时 | 4.10.2 | 运维执行协议、备份恢复流程；执行器独立于业务进程；固定目标；恢复前保护数据 |
| 4.12.2 | 设计备份一致性、恢复与失败保护 | 王晨 | 2026-11-03—2026-11-03 | 当周2.00人时 | 4.12.1 | 运维执行协议、备份恢复流程；执行器独立于业务进程；固定目标；恢复前保护数据 |
| 4.13.1 | 编制核心与异常验收用例 | 刘景浩 | 2026-11-03—2026-11-03 | 当周2.50人时 | 4.11.2、4.10.2 | TC用例、REQ追踪、合成数据与脚本方案；覆盖五类角色、双端、账本、恢复与性能 |
| 4.13.2 | 准备合成数据与性能脚本方案 | 刘景浩、王晨 | 2026-11-03—2026-11-03 | 当周2.00人时 | 4.13.1 | TC用例、REQ追踪、合成数据与脚本方案；覆盖五类角色、双端、账本、恢复与性能 |
| 4.9.1 | 技术审查并登记设计问题 | 王晨 | 2026-11-05—2026-11-05 | 当周0.80人时 | 4.11.2、4.12.2、4.13.2、3.5.2 | 技术审查问题表、管理复审记录与设计基线；关键问题关闭，形成内部设计基线 |
| 4.9.2 | 管理复审并确认内部设计基线 | 刘景浩 | 2026-11-05—2026-11-05 | 当周1.50人时 | 4.9.1 | 技术审查问题表、管理复审记录与设计基线；关键问题关闭，形成内部设计基线 |
| 5.1.1 | 搭建模块骨架与环境配置 | 王晨 | 2026-11-06—2026-11-06 | 当周0.80人时 | 4.5.2 | 工程骨架、环境模板和接口示例；双方按契约独立工作；配置与凭据分离；构建入口可复现 |
| 5.1.2 | 核对共享接口和错误格式 | 王晨 | 2026-11-06—2026-11-06 | 当周1.00人时 | 5.1.1 | 工程骨架、环境模板和接口示例；双方按契约独立工作；配置与凭据分离；构建入口可复现 |
| 5.4.1 | 实现双端筛选与阅读界面 | 刘景浩 | 2026-11-06—2026-11-06 | 当周3.50人时 | 4.5.2 | 页面与交互记录；模拟数据说明；此时按契约使用模拟数据并明确标注；真实API接入在5.12完成 |

## 第6周 2026-11-09—2026-11-15 认证、文章接口及双端创作界面

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.1 | 实现登录与校园邮箱验证 | 王晨 | 2026-11-09—2026-11-09 | 当周1.50人时 | 5.1.2 | 认证代码、单元结果与接口集合；验证码错误、过期和发送失败有反馈；认证材料受控；审核有理由与通知 |
| 5.2.2 | 实现材料认证接口和角色限制 | 王晨 | 2026-11-10—2026-11-10 | 当周1.50人时 | 5.2.1 | 认证代码、单元结果与接口集合；验证码错误、过期和发送失败有反馈；认证材料受控；审核有理由与通知 |
| 5.3.1 | 实现文章图片、草稿存储接口 | 王晨 | 2026-11-11—2026-11-11 | 当周1.00人时 | 5.2.2 | 内容API、SQL、单元与接口结果；草稿不公开；组合检索准确；图片关联正确；错误响应与版本字段符合契约 |
| 5.3.2 | 实现岗位专业公司筛选与分页 | 王晨 | 2026-11-12—2026-11-13 | 当周1.00人时 | 5.3.1 | 内容API、SQL、单元与接口结果；草稿不公开；组合检索准确；图片关联正确；错误响应与版本字段符合契约 |

| 编号 | 当周具体任务 | 负责人 | 日期 | 当周人时 | 前置 | 产物与完成标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4.2 | 核对游客状态、失败和空结果 | 刘景浩 | 2026-11-09—2026-11-10 | 当周2.00人时 | 5.4.1 | 页面与交互记录；模拟数据说明；此时按契约使用模拟数据并明确标注；真实API接入在5.12完成 |
| 5.5.1 | 实现Markdown、图片和资料链接 | 刘景浩 | 2026-11-11—2026-11-11 | 当周3.50人时 | 5.4.2 | 编辑器模块；保存失败及预览检查；正文图片保存一致；失败保留内容；危险脚本过滤；复杂正文格式保留 |
| 5.5.2 | 实现预览、保存与草稿恢复 | 刘景浩 | 2026-11-12—2026-11-13 | 当周2.00人时 | 5.5.1 | 编辑器模块；保存失败及预览检查；正文图片保存一致；失败保留内容；危险脚本过滤；复杂正文格式保留 |

## 第7周 2026-11-16—2026-11-22 移动创作、文章管理和社区治理

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6.1 | 实现移动图文编辑和上传 | 王晨 | 2026-11-16—2026-11-16 | 当周3.50人时 | 5.3.2 | 移动创作代码；图片和草稿用例；手机能完成图文创作；失败图片可逐项重试；不静默覆盖复杂正文 |
| 5.6.2 | 实现移动草稿保存及恢复 | 王晨 | 2026-11-17—2026-11-17 | 当周2.00人时 | 5.6.1 | 移动创作代码；图片和草稿用例；手机能完成图文创作；失败图片可逐项重试；不静默覆盖复杂正文 |
| 5.7.1 | 实现发布、修改、下架和恢复接口 | 王晨 | 2026-11-18—2026-11-18 | 当周3.50人时 | 5.6.2、5.5.2 | 生命周期API；双端文章管理与单元结果；更新有版本冲突提示；管理员下架不可由作者自行恢复；删除不误删他人数据 |
| 5.7.2 | 接通双端作者文章管理 | 王晨 | 2026-11-19—2026-11-19 | 当周2.00人时 | 5.7.1 | 生命周期API；双端文章管理与单元结果；更新有版本冲突提示；管理员下架不可由作者自行恢复；删除不误删他人数据 |
| 5.8.1 | 实现主页、评论图片及收藏交流 | 王晨 | 2026-11-20—2026-11-20 | 当周3.50人时 | 5.7.2 | 交流激励模块；事务并发、权限与通知用例；未认证不能取得评论主页联系方式；作者关闭联系立即生效；余额不负、不自投、不重复奖励；贡献与消费分开 |
| 5.9.1 | 实现认证审核与举报反馈处理接口 | 刘景浩 | 2026-11-16—2026-11-16 | 当周3.50人时 | 5.5.2 | 社区管理API与网页；处理状态和权限记录；刘景浩同时负责社区处理API与网页；复用认证契约；一键定位原文评论；理由、通知、限制申诉及审计可追溯 |
| 5.9.2 | 实现社区管理网页并联调 | 刘景浩 | 2026-11-17—2026-11-18 | 当周2.00人时 | 5.9.1 | 社区管理API与网页；处理状态和权限记录；刘景浩同时负责社区处理API与网页；复用认证契约；一键定位原文评论；理由、通知、限制申诉及审计可追溯 |
| 5.10.1 | 实现独立运维任务执行服务 | 刘景浩 | 2026-11-19—2026-11-19 | 当周4.00人时 | 5.9.2 | 执行器、备份清单与失败保护用例；仅受控服务与目录；任务互斥且持久；恢复前备份；数据库与图片一致；业务停机仍可查任务 |
| 5.10.2 | 实现部署重启、备份恢复及失败保护 | 刘景浩 | 2026-11-20—2026-11-23 | 当周1.25人时 | 5.10.1 | 本周形成阶段产物并交接进展；末周验收：执行器、备份清单与失败保护用例；仅受控服务与目录；任务互斥且持久；恢复前备份；数据库与图片一致；业务停机仍可查任务 |

## 第8周 2026-11-23—2026-11-29 交流激励、运维及真实接口联调

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.14.1 | 共同登记课堂设计意见 | 刘景浩、王晨 | 2026-11-26—2026-11-26 | 当周2.40人时 | 5.8.2、5.11.2 | 设计变更、模块修订与复核记录；课堂意见同步至需求、设计、接口与实现 |
| 4.14.2 | 分别调整模块并共同复核 | 刘景浩、王晨 | 2026-11-26—2026-11-26 | 当周2.40人时 | 4.14.1 | 设计变更、模块修订与复核记录；课堂意见同步至需求、设计、接口与实现 |
| 5.8.2 | 实现点赞、领取投币、荣誉排序与通知 | 王晨 | 2026-11-23—2026-11-24 | 当周2.00人时 | 5.8.1 | 交流激励模块；事务并发、权限与通知用例；未认证不能取得评论主页联系方式；作者关闭联系立即生效；余额不负、不自投、不重复奖励；贡献与消费分开 |
| 5.10.2 | 实现部署重启、备份恢复及失败保护 | 刘景浩 | 2026-11-20—2026-11-23 | 当周1.25人时 | 5.10.1 | 执行器、备份清单与失败保护用例；仅受控服务与目录；任务互斥且持久；恢复前备份；数据库与图片一致；业务停机仍可查任务 |
| 5.11.1 | 实现运维状态、日志和备份列表 | 刘景浩 | 2026-11-24—2026-11-24 | 当周4.00人时 | 5.10.2 | 运维网页；四类操作与失败反馈记录；各动作显示目标与影响并确认；显示运行、成功、失败状态和审计；不提供任意命令输入 |
| 5.11.2 | 联调网页部署重启与备份恢复 | 刘景浩 | 2026-11-25—2026-11-25 | 当周2.50人时 | 5.11.1 | 运维网页；四类操作与失败反馈记录；各动作显示目标与影响并确认；显示运行、成功、失败状态和审计；不提供任意命令输入 |
| 5.12.1 | 双方接通真实接口与跨端链路 | 王晨、刘景浩 | 2026-11-27—2026-11-27 | 当周3.00人时 | 4.7.2 | 安装包、代码清单、联调记录与实现基线；关闭模拟数据替代API的缺口；五类角色、业务与运维真实联通；接口、代码和用例一致 |
| 5.12.2 | 构建候选版本并归档实现证据 | 王晨、刘景浩 | 2026-11-27—2026-11-27 | 当周3.00人时 | 5.12.1 | 安装包、代码清单、联调记录与实现基线；关闭模拟数据替代API的缺口；五类角色、业务与运维真实联通；接口、代码和用例一致 |

## 第9周 2026-11-30—2026-12-06 完整系统测试与首次内部验收

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.1 | 执行角色及核心业务功能用例 | 刘景浩 | 2026-11-30—2026-11-30 | 当周1.20人时 | 5.12.2 | TC实际结果、Postman集合及缺陷单；阅读认证创作交流管理全链路通过；失败输入、数据断言与缺陷可复现 |
| 6.1.2 | 执行接口、集成和失败场景 | 刘景浩 | 2026-12-01—2026-12-01 | 当周1.50人时 | 6.1.1 | TC实际结果、Postman集合及缺陷单；阅读认证创作交流管理全链路通过；失败输入、数据断言与缺陷可复现 |
| 6.2.1 | 固定环境执行30并发负载 | 王晨 | 2026-11-30—2026-11-30 | 当周1.20人时 | 5.12.2 | JMeter脚本、JTL、统计及环境记录；200用户2000文章5000评论；30并发运行10分钟；读P95≤1秒、写≤2秒、非预期错误率<1%为计划目标 |
| 6.2.2 | 分析P95、错误率与资源占用 | 王晨 | 2026-12-01—2026-12-01 | 当周1.50人时 | 6.2.1 | JMeter脚本、JTL、统计及环境记录；200用户2000文章5000评论；30并发运行10分钟；读P95≤1秒、写≤2秒、非预期错误率<1%为计划目标 |
| 6.3.1 | 执行阶梯压力寻找容量边界 | 王晨 | 2026-12-02—2026-12-02 | 当周1.20人时 | 6.2.2 | 压力稳定性结果、资源趋势和账本一致性记录；10/30/50/100并发各2分钟用于探测；100不代表承诺容量；降载10并发2分钟内恢复；10并发运行30分钟 |
| 6.3.2 | 执行稳定性与降载恢复 | 王晨 | 2026-12-02—2026-12-02 | 当周1.50人时 | 6.3.1 | 压力稳定性结果、资源趋势和账本一致性记录；10/30/50/100并发各2分钟用于探测；100不代表承诺容量；降载10并发2分钟内恢复；10并发运行30分钟 |
| 6.4.1 | 执行越权隐私与危险输入检查 | 刘景浩 | 2026-12-02—2026-12-02 | 当周1.20人时 | 6.1.2 | 安全、权限、兼容及页面体验记录；跨角色直接API被拒；敏感材料不泄漏；网页与开发者工具核心流程一致；设备条件及限制写清 |
| 6.4.2 | 执行双端浏览编辑与图片兼容 | 刘景浩 | 2026-12-02—2026-12-02 | 当周1.50人时 | 6.4.1 | 安全、权限、兼容及页面体验记录；跨角色直接API被拒；敏感材料不泄漏；网页与开发者工具核心流程一致；设备条件及限制写清 |
| 6.5.1 | 验证冷启动与网页运维操作 | 王晨 | 2026-12-03—2026-12-03 | 当周1.20人时 | 6.3.2 | 启动、部署重启、恢复与回退记录；状态操作真实执行；数据库与图片一致；损坏备份被拒；失败不静默损坏当前数据 |
| 6.5.2 | 验证损坏备份、回退与恢复一致性 | 王晨 | 2026-12-03—2026-12-03 | 当周1.50人时 | 6.5.1 | 启动、部署重启、恢复与回退记录；状态操作真实执行；数据库与图片一致；损坏备份被拒；失败不静默损坏当前数据 |
| 6.6.1 | 按模块分派缺陷并修复 | 王晨、刘景浩 | 2026-12-03—2026-12-03 | 当周2.50人时 | 6.4.2、6.3.2 | 双方修复提交、复测结果和残留问题清单；刘景浩统筹；王晨修复后端移动激励；刘景浩修复网页社区运维；阻塞及严重缺陷关闭 |
| 6.6.2 | 交叉复测原场景与相邻流程 | 刘景浩 | 2026-12-03—2026-12-04 | 当周1.50人时 | 6.6.1 | 双方修复提交、复测结果和残留问题清单；刘景浩统筹；王晨修复后端移动激励；刘景浩修复网页社区运维；阻塞及严重缺陷关闭 |
| 6.7.1 | 双方确认测试结论与交付限制 | 王晨、刘景浩 | 2026-12-04—2026-12-04 | 当周2.40人时 | 6.6.2、6.5.2 | 系统测试报告；候选交付包和验收清单；实际数据与计划目标分开；结论可追溯到版本、环境与证据；12月6日提交包齐全 |

## 第10周 2026-12-07—2026-12-13 测试证据复核和发布维护说明

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.8.1 | 复核测试报告与证据链 | 王晨 | 2026-12-07—2026-12-07 | 当周1.20人时 | 6.7.1 | 测试报告修订与汇报材料；12月6日提交基线保留；后续复核作为修订记录；不把新增意见倒写到已提交版本 |
| 6.8.2 | 整理课堂测试汇报和已有修订 | 王晨 | 2026-12-08—2026-12-08 | 当周1.50人时 | 6.8.1 | 测试报告修订与汇报材料；12月6日提交基线保留；后续复核作为修订记录；不把新增意见倒写到已提交版本 |
| 7.1.1 | 整理安装、用户及管理操作说明 | 王晨 | 2026-12-09—2026-12-09 | 当周1.50人时 | 6.8.2 | 发布包、安装用户管理运维说明；指南包括版本、目录、冷启动、四类操作影响、离机备份和已知限制；对应同一安装包 |
| 7.1.2 | 整理运维、恢复与故障维护规程 | 王晨 | 2026-12-10—2026-12-10 | 当周1.50人时 | 7.1.1 | 发布包、安装用户管理运维说明；指南包括版本、目录、冷启动、四类操作影响、离机备份和已知限制；对应同一安装包 |
| 7.2.1 | 在干净配置核对冷启动 | 王晨 | 2026-12-11—2026-12-11 | 当周1.50人时 | 7.1.2 | 干净环境启动及课堂演示核查记录；按指南可复现；预认证演示与真实邮箱验证分开；测试账号不展示凭据 |
| 7.2.2 | 核对演示数据、认证与外网失败回退 | 王晨 | 2026-12-11—2026-12-11 | 当周1.50人时 | 7.2.1 | 干净环境启动及课堂演示核查记录；按指南可复现；预认证演示与真实邮箱验证分开；测试账号不展示凭据 |

| 编号 | 当周具体任务 | 负责人 | 日期 | 当周人时 | 前置 | 产物与完成标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **第11周 2026-12-14—2026-12-20 维护交接与课堂测试意见处理** | | | | | | |
| 7.3.1 | 登记维护申请和影响分析 | 刘景浩 | 2026-12-14—2026-12-14 | 当周1.50人时 | 7.2.2 | 维护变更单、回退与回归记录；申请、评估、实施、回归与版本归档闭环；不为演练制造真实用户事故 |
| 7.3.2 | 执行修改回退及回归演练 | 刘景浩 | 2026-12-14—2026-12-14 | 当周1.50人时 | 7.3.1 | 维护变更单、回退与回归记录；申请、评估、实施、回归与版本归档闭环；不为演练制造真实用户事故 |
| 7.4.1 | 核对备份、配置与维护资料 | 王晨 | 2026-12-15—2026-12-15 | 当周1.50人时 | 7.3.2 | 交接清单、备份与权限配置记录；双方能操作固定运维任务；离机副本有位置和完整性记录；私密配置独立交接 |
| 7.4.2 | 双方练习操作并确认交接 | 王晨 | 2026-12-15—2026-12-15 | 当周1.50人时 | 7.4.1 | 交接清单、备份与权限配置记录；双方能操作固定运维任务；离机副本有位置和完整性记录；私密配置独立交接 |
| 7.5.1 | 登记12月16日测试评审意见 | 刘景浩 | 2026-12-17—2026-12-17 | 当周1.50人时 | 6.8.2 | 测试评审修订和残留风险记录；逐项处理、复核和记录；未解决问题明确责任及期限；同版本更新交付包 |
| 7.5.2 | 修订报告及相关实现用例 | 刘景浩 | 2026-12-17—2026-12-17 | 当周1.50人时 | 7.5.1 | 测试评审修订和残留风险记录；逐项处理、复核和记录；未解决问题明确责任及期限；同版本更新交付包 |
| 8.1.1 | 共同核对计划实际与阶段成果 | 王晨、刘景浩 | 2026-12-18—2026-12-18 | 当周1.80人时 | 7.4.2、7.5.2 | 总结报告、偏差分析和实际贡献证据；以工作包、提交和问题单说明事实；管理、开发、文档均计入成果；不虚构数字 |
| **第12周 2026-12-21—2026-12-27 总结材料、交付核查与总评演练** | | | | | | |
| 8.1.2 | 共同总结偏差风险和协作贡献 | 王晨、刘景浩 | 2026-12-21—2026-12-21 | 当周1.80人时 | 8.1.1 | 总结报告、偏差分析和实际贡献证据；以工作包、提交和问题单说明事实；管理、开发、文档均计入成果；不虚构数字 |
| 8.2.1 | 整理总评PPT资料和详细周计划 | 王晨 | 2026-12-22—2026-12-22 | 当周1.50人时 | 8.1.2 | 总评素材、完整周计划和引用；PPT由豆包制作；正文与附录范围分工日期一致；无旧范围截图与凭据 |
| 8.2.2 | 核对引用、图表与交付目录 | 王晨 | 2026-12-23—2026-12-23 | 当周1.50人时 | 8.2.1 | 总评素材、完整周计划和引用；PPT由豆包制作；正文与附录范围分工日期一致；无旧范围截图与凭据 |
| 8.3.1 | 共同执行交付清单核查 | 王晨、刘景浩 | 2026-12-24—2026-12-24 | 当周1.80人时 | 8.2.2 | 交付基线、验收清单及演练记录；源码、脚本、包、文档、测试与图表同版本；12月27日提交、12月30日汇报 |
| 8.3.2 | 共同预演并确认提交版本 | 王晨、刘景浩 | 2026-12-24—2026-12-24 | 当周1.80人时 | 8.3.1 | 交付基线、验收清单及演练记录；源码、脚本、包、文档、测试与图表同版本；12月27日提交、12月30日汇报 |
| **第13周 2026-12-28—2027-01-03 总评反馈与1月3日归档基线** | | | | | | |
| 8.4.1 | 处理总评意见并准备提交基线 | 王晨 | 2026-12-31—2026-12-31 | 当周1.50人时 | 8.3.2 | 总评修订、提交基线及归档尾项记录；12月31日准备1月3日提交基线；1月4日核对尾项并形成补充记录；不宣称1月3日已完成1月4日任务 |
| **第14周 2027-01-04—2027-01-06 归档尾项核对与课程收尾** | | | | | | |
| 8.4.2 | 核对提交后尾项与最终归档 | 王晨 | 2027-01-04—2027-01-04 | 当周1.50人时 | 8.4.1 | 总评修订、提交基线及归档尾项记录；12月31日准备1月3日提交基线；1月4日核对尾项并形成补充记录；不宣称1月3日已完成1月4日任务 |
| 8.5.1 | 共同核对课程收尾材料 | 王晨、刘景浩 | 2027-01-06—2027-01-06 | 当周1.80人时 | 8.4.2 | 收尾确认、最终清单与实际成员评价；1月6日课程收尾；实际互评由双方确认；后续运维范围另行约定 |
| 8.5.2 | 共同确认交付与后续维护边界 | 王晨、刘景浩 | 2027-01-06—2027-01-06 | 当周1.80人时 | 8.5.1 | 收尾确认、最终清单与实际成员评价；1月6日课程收尾；实际互评由双方确认；后续运维范围另行约定 |