

城院帮设计基线与原型开发周会议纪要与成员评价

G04 浙大城市学院 HZCU CampusHub

王晨 32401211 组长兼项目负责人

刘景浩 32401205

会议日期 2026 年 11 月 5 日

文档版本 V1.0 修订日期 2026 年 11 月 11 日

会议主题为设计基线核对、文档协作与双端原型开发准备。按既定周会模板记录 WBS 进度检查、问题处理、下一周责任和成员评价。

目录

1 会议基本信息.....2
2 前一周进度检查.....3
3 问题原因与处理决定.....6
4 结合问题安排下一周.....7
5 决议与成员评价.....8
5.1 会后执行与证据索引.....9

1 会议基本信息

本次会议处于需求文档收口、设计基线核对和 11 月 5—6 日双端原型安排的交汇点。会议详情截图记录了会议号、起止时间和参会人；议题与结论依据当日形成的《主控项目基线与协作协议 V1.2》《两日前端原型与用户评审安排》及会议前后 Git 提交整理，未把整理内容写成会场原话。

会议资料区显示“暂无内容”，无云录制、转写或共享文件记录；结束时间 16:04 来自会议详情，最近入会 15:05、参会时长 02:58:08 为 2 人累计。成员评分和实际人时按现有证据另行登记。

基本信息	会议记录
会议编号与对应阶段	G04-MIN-20261105-01；第 5 周；设计基线与原型开发准备（WBS 4—5）
日期和时间	2026 年 11 月 5 日 15:04—16:04（GMT+8）；最近入会 15:05；参会时长 02:58:08 为 2 人累计
地点或线上平台	腾讯会议 934 169 730；会议主题“Cx330 的快速会议”；发起人王晨（Cx330）
参加人与缺席情况	王晨（Cx330）、刘景浩（#.）；共 2 人；未记录缺席人员

基本信息	会议记录
主持与记录	发起人王晨（Cx330）；主持与记录分工未单列；纪要依据会议截图、当日文档和 Git 提交整理；双方确认待补
本次依据	10 月 31 日纪要 V1.3；项目计划与 WBS；11 月 5 日协议 V1.2 及两日安排；Git 提交与 PR #2—#8
关联执行记录	任务执行跟踪 G04.csv；问题 I-1105-01—05；变更 CR-G04-20261101-FE；MANIFEST.sha256.csv

2 前一周进度检查

按 WBS 8 个工作组及管理、里程碑核对 10 月 31 日会议后至 11 月 5 日 16:04 的进展；会后执行另列于本节后段。计划人时为 WBS 阶段预算，实际人时未按工作日志留存，不以提交量反推工时。提交统计范围为 11 月 1 日—11 月 8 日；合并状态按 origin/main 在 11 月 11 日核对。

WBS 与任务负责人	上次承诺/本周计划	会议时点前的实际进展与证据	计划与实际人时	检查结论与偏差
1 项目计划与评审；王晨	计划 6.00 人时；维护计划、WBS 与评审记录	10 月 31 日纪要 V1.3；11 月 5 日文档版本化与 GitHub 协作指南 e4db7d9；会议模板修正 7ffe55a；PR #2 待合并	阶段计划 6.00；实际未记录	文档协作基线建立；设计评审独立记录仍缺
2 可行性研究；共同	计划 10.00 人时；可研 V1.6 保持	本期无新增修改；可研 V1.6 仍为当前版本	阶段计划 10.00；本期 0 新增	维持基线，不重复计完成
3 需求分析；王晨、刘景浩	计划 37.60 人时；3.5 课堂意见、3.8 走查、3.9 验证	10 月 31 日—11 月 4 日整理课堂与组内意见；3.8 代表与任务走查表已准备但未执行；3.9 SRS 统一与 ER 修正安排在会后（见后段）	阶段计划 37.60；实际未记录	3.9 会后形成 V1.5 候选；3.8 滞后，用户确认缺失

WBS 与任务负责人	上次承诺/本周计划	会议时点前的实际进展与证据	计划与实际人时	检查结论与偏差
4 总体与详细设计；王晨、刘景浩	计划 32.10 人时；4.5 于 11 月 5 日核对设计基线	4.1—4.4 的接口、数据、状态与运维边界以计划、SRS 和接口合同为输入核对；4.5 未形成独立设计评审记录	阶段计划 32.10；实际未记录	设计输入可用；评审证据不足，需补记录
5 编码与单元测试；王晨、刘景浩	计划 58.80 人时；5.1/5.4 于 11 月 6 日启动	会议时点前未开始正式编码；会后 19:58 起提交 5.4 阅读原型（见后段）	阶段计划 58.80；本周计划 5.1 1.80、5.4.1 3.50；实际未记录	5.4 提前启动；5.1 按会后执行
6 综合测试；王晨、刘景浩	计划 22.60 人时；计划 11 月 30 日起	未启动；无测试用例执行记录	阶段计划 22.60；本期 0	未到计划窗口
7 部署与维护；刘景浩	计划 15.00 人时；计划 12 月	未启动；5.10/5.11 运维实现属 WBS 5，不计入 7	阶段计划 15.00；本期 0	未到计划窗口
8 总结与收尾；共同	计划 16.80 人时；计划 2027 年 1 月	未启动	阶段计划 16.80；本期 0	未到计划窗口
M 持续项目管理与交叉复核；共同	计划 27.65 人时；周检查、GitHub 协作、PR 复核	11 月 5 日协议 V1.2、分支命名与 PR 流程；PR #3—#5 合并；PR #2 会后合并；人工 Review 批准未记录	阶段计划 27.65；实际未记录	协作流程运行；复核证据需补
K 课程里程碑；共同	11 月 5 日设计基线、11 月 11 日课堂设计检查	11 月 5 日会议作为设计输入核对；课堂检查材料待整理	里程碑 0 人时	11 月 11 日节点仍需准备

会议时点前可核实的交付为：10 月 31 日纪要 V1.3、11 月 5 日协议与两日安排；文档基线 PR #2 在 16:12 合并，列入会后执行。SRS 统一、ER 修正和编码均在会后产生，不能计入会议前完成。实际人时没有工作日志，不计算完成率。

会后执行补充（11 月 5 日晚—11 月 8 日）

以下提交在会议结束后产生，作为本周执行补充，不追记为会议决定；合并状态按 origin/main 核对（2026 年 11 月 11 日）。

日期	提交/PR	内容与 WBS	负责人	合并状态
11 月 5 日	bea802e；PR #2	文档基线入 main，1/M	王晨	已合并 bea802e
11 月 5 日	db89d3e；PR #3	SRS 统一 V1.5，3.9	王晨	已合并 766a2ec
11 月 5 日	5ef2c07；PR #4	ER 基数与课程记法，3.6	王晨	已合并 76256c3
11 月 5 日	f7273db、c73cec5、4c9e9c5；PR #5	小程序游客发现、筛选与长文阅读，5.4	刘景浩	已合并 d35d0a5
11 月 6 日	9598179、6a69d30；PR #6	小程序账号与创作入口、Vue 网页基础，5.2/5.4/5.5	刘景浩	已合并 c5b57e7
11 月 6 日	b487c3b；PR #8	共享后端集成、社区治理与独立运维，5.9/5.10	王晨	已合并 011586f
11 月 6 日	def0f24	网页收藏与原型控制台，5.4/5.8	刘景浩	已推送 feat/ljh-frontend-foundation，未合并
11 月 7 日	8f9bfeb、675d4db	治理与运维控制台、反馈申诉与工作区，5.8/5.9/5.11	刘景浩	已推送，未合并
11 月 7—8 日	a80f069、cd7dcde、e67d1cf、084be28、90c1f5a、b08c46b、5ad71f0	评审交接、清单、WBS 总览、PowerDesigner、用户代表，1/3.6/3.8/3.9/M	王晨	已推送 docs/wc-user-representatives-20261108，未合并

11 月 1 日—8 日，王晨 17 次非合并提交、122 次工程文件变更、约 1.23 万行工程代码新增、41 次文档文件变更，合并 4 个 PR；刘景浩 8 次非合并提交、345 次工程文件变更、约 2.75 万行工程代码新增，合并 2 个 PR。提交量只作工作量参考，不替代质量与验收；二进制文档和生成文件不计入代码行。

3 问题原因与处理决定

问题按会议时点事实和会后执行分别登记；已关闭问题写合并或提交证据，未关闭问题写责任人和检查点。影响需求、排期或质量的事项进入任务执行跟踪。

问题编号	事实与原因	对下周的影响	处理与负责人	检查点与记录
I-1105-01	3.8 真实用户走查未按 11 月 6 日窗口执行；11 月 8 日仅登记四类代表，未邀约、未记录任务结果；截至 11 月 11 日仍未执行	3.8/3.9 用户确认证据缺失，SRS“用户确认”不能关闭	王晨邀请并主持，刘景浩修订原型；11 月 9—10 日补走查未执行，改约下一可用时段	记录参与者代号、终端、任务结果、原话、修改与复测；未执行前保持“待走查”
I-1105-02	4.5 设计基线只有会议核对，无独立设计评审记录；设计内容分散在计划、SRS 和接口合同	11 月 11 日课堂设计检查材料不完整	王晨整理设计评审记录与问题表，刘景浩复核接口与页面一致性	11 月 10 日前形成记录；截至 11 月 11 日未见独立记录；问题逐项有责任与期限
I-1105-03	会议时点 main 为 f8d497a，共享后端 399dcbb 不是其祖先，真实接口联调受阻	5.12 联调不能启动	王晨集成后端，刘景浩复核；PR #8	已关闭：11 月 6 日 20:09 合并 011586f；真实联调仍需 5.12 单独验收
I-1105-04	PR #2—#6、#8 有合并记录（#7 仍开放），但 GitHub 未记录人工 Review 批准；已核对#2 无 Review，#8 仅自动 Codex 评论	“另一成员复核”证据不足，不能把合并等同评审	双方在后续 PR 使用 Review 功能；王晨在周会核对	下一个 PR 起附 Review 结论；本条为流程改进，不追溯否定已合并内容
I-1105-05	5.4 于 11 月 5 日晚提前启动，3.8 走查后移；实际人时未登记，计划与实际口径不一致	资源与排期需重算，不能以提交量替代人时	王晨更新任务执行跟踪与 MPP 差异，刘景浩提供分支与构建记录	下次周会前登记实际人时与偏差；影响基线时提 CR

11 月 1 日原生小程序与独立 Vue 网页的技术变更（CR-G04-20261101-FE）保留为已登记变更；本次会议不重新讨论技术选型，只核对它对 5.4/5.5/5.6 分工和 Mock 原型的影响。

4 结合问题安排下一周

下一周按 11 月 6 日—11 月 11 日安排，先补 3.8 走查与 4.5 设计记录，再按 5.1/5.2/5.3/5.4/5.5 推进。计划人时取自第 5—6 周周计划，共同任务未按人拆分；实际人时按工作日志回填。

WBS 与下一周任务	负责人及协作	起止与计划人时	前置与交接	完成标准与复核
3.8 用户代表走查	王晨主持并记录；刘景浩修订原型	11 月 9—10 日；阶段计划 4.00 人时	11 月 8 日代表登记、原型版本与邀请	四类代表至少完成可执行场次；记录任务结果、原话、修改与复测；未执行写“待走查”
4.5/4.6 设计评审记录与用例	王晨整理；刘景浩复核	11 月 6—10 日；4.5 4.80、4.6 4.50 人时	SRS V1.5、ER、接口合同	形成设计评审记录与问题表；核心和异常用例可追踪
5.1/5.2/5.3 后端骨架、认证与文章接口	王晨	11 月 6—11 日；5.1 1.80、5.2 3.00、5.3 1.00 人时	4.5 设计基线；main 含后端 011586f	构建可复现；认证与文章接口按合同；单测和接口结果留存
5.4/5.5 双端阅读与网页创作	刘景浩	11 月 6—11 日；5.4 5.50、5.5.1 3.50 人时	4.5；Mock 标识；真实 API 门槛	发现、筛选、长文、空错状态；Markdown、图片和草稿恢复；构建与页面检查
5.9/5.10/5.11 治理与运维	刘景浩执行；王晨复核	11 月 6—11 日；按阶段计划	PR #8 后端；固定本机目标	治理闭环、备份恢复、状态与日志；不接收任意命令
M 周检查与提交	王晨组织；刘景浩提供状态	11 月 11 日；各 0.50—1.00 人时	任务跟踪、PR、MANIFEST	版本、附件和未决问题一致；实际人时登记

容量核对	王晨	刘景浩
可用时间	日常 30—45 分钟/日；11 月 6 日、11 月 9—11 日按需集中，具体时段待约	日常 30—45 分钟/日；集中时段同上
下周计划总需求	约 11.6 人时（含 4.5 设计记录与管理）	约 17.5 人时（含 3.8、4.6、5.4、5.5）
超出时的调整	5.3 后移；优先 4.5 记录与 3.8 走查	5.5 后移；优先 5.4 与 3.8 修订

计划总需求按任务合计，共同任务未按人拆分；集中投入尚未确认，不写成已落实容量。若走查或设计记录继续后移，优先调整 5.3 和 5.5，不用计划人时倒推实际完成。

5 决议与成员评价

本次会议确认的决议覆盖文档基线、设计输入、原型分工和复核方式；评分按成果 50、质量 25、进度 15、协作 10 的百分制分项初评。

决议编号	共同决定与适用范围	负责人及检查方式
D-1105-01	文档基线入 main，docs/project 为唯一编辑入口；Word、PDF、Markdown 同步；PR #2 合并 bea802e	王晨统筹，刘景浩复核；按 MANIFEST 与页面检查
D-1105-02	11 月 5—6 日双端原型：刘景浩负责 5.4 阅读（MP-01/02/03、WEB-01/02），王晨负责 5.6 基础创作原型并邀请用户；Mock 数据明确标识，不以 main 含后端为前置	王晨协调，刘景浩执行；原型版本、启动方式与截图留存
D-1105-03	5.4/5.5/5.6/5.9/5.10/5.11 负责人与分支按协议 V1.2；分支用 wc/ljh；真实接口联调须 main 含 399dcbb	双方确认；分支、PR 与复核记录核对
D-1105-04	SRS 统一 V1.5、ER 基数按课程记法；旧重复报告从 7ffe55a 可追溯；3.9 问题表继续关闭	王晨执行，刘景浩复核；按 SRS 评审条目定位
D-1105-05	3.8 用户走查顺延至 11 月 9—10 日；4.5 设计评审记录 11 月 10 日前补；下次周会检查	王晨组织，刘景浩提供原型与修订；记录未执行项
下次会议	时间与地点待定；需带任务跟踪、PR、走查记录和设计问题表	王晨协调；双方确认

本次采用成果 50、质量 25、进度 15、协作 10 的百分制分项初评，评价周期为 11 月 1 日—11 月 8 日。评分依据为提交、合并、WBS 任务和文档核验，不把计划人时或提交行数直接当分数；另一成员复核待补，复核后总分生效。

量化依据（11 月 1—8 日）	王晨	刘景浩
非合并提交	17 次	8 次
工程文件变更次数	122 次	345 次
工程代码新增/删除行	12,286 / 0	27,477 / 2,045
文档文件变更次数	41 次	0 次
合并 PR	4 个（#2—#5）	2 个（#6、#8）
推进 WBS	1、3.6/3.8/3.9、5.1/5.9/5.10、M	5.2、5.4、5.5、5.8、5.9、5.11
已推送未合并	11 月 7—8 日 docs 分支	11 月 6—7 日 feat 分支

成员评分与分项依据

成员	本周真实承担与证据	分项得分与理由	复核与后续
王晨	文档基线、GitHub 指南、SRS V1.5、ER、PowerDesigner、用户代表、后端治理与运维集成；合并 4 个 PR	成果 46/50；质量 23/25；进度 14/15；协作 9/10；总分 92/100。理由：17 次提交、41 次文档变更、1.23 万行工程代码；扣 3.8 走查与 4.5 记录；文档核验充分但未独立复跑测试	拟请刘景浩复核；后续统筹 3.8 走查、4.5 记录与版本提交
刘景浩	小程序游客阅读与账号/创作入口、Vue 网页基础、收藏/治理/运维控制台、反馈申诉；合并 2 个 PR	成果 47/50；质量 22/25；进度 14/15；协作 9/10；总分 92/100。理由：8 次提交、345 次工程文件、2.75 万行工程代码；扣 3.8 未走查与 5.5/5.11 未收口；构建/测试记录不足	拟请王晨复核；后续 5.4/5.5 与走查修订

分项得分按整数计，合计为 92/100；两人总分相同但结构不同：王晨文档与协作权重较高，刘景浩工程实现权重较高。复核意见如改变分项，应在下一版纪要中保留原分数和修改理由。

5.1 会后执行与证据索引

2026 年 11 月 11 日核对：会议截图仅记录会议号、起止时间、参会人及“会议资料暂无内容”；当日形成的协议 V1.2、两日安排、伙伴回传核验和提交记录用于还原议题，未把推断

写成会场原话。3.8 走查仍未执行，四类用户代表于 11 月 8 日登记；PR #2、#8 复核记录已核对。实际人时未登记，评分不含虚构工时。

材料	所支持的事实
会议详情截图（2026-11-05）	会议号 934 169 730、15:04—16:04、2 人、发起人 Cx330、会议资料暂无内容
20261031 需求阶段周会议纪要与成员评价 G04（V1.3）	上次承诺、评分口径与历史事实
00 主控项目基线与协作协议 V1.2、06 两日前端原型与用户评审安排（11 月 5 日）	设计基线、5.4/5.6 分工、Mock 先行、11 月 6 日走查安排
10 伙伴回传核验与交接补齐（11 月 5 日）	任务卡、回传边界、未实现与未走查状态
Git 提交与 PR #2—#8	文档、SRS、ER、双端实现及合并状态
用户代表邀约与原型走查 G04（11 月 8 日，docs 分支 5ad71f0）	四类代表已登记、待邀约与走查
MANIFEST.sha256.csv 与 check_project_docs.py	共享文档完整性、配套格式与哈希检查
模板结构与使用说明、周会议纪要模板 G04	五部分结构、封面 Logo 与配套格式要求

国内模板参考来源

[E1] 格林美股份有限公司《参观接待管理制度》附件十二“会议纪要”，PDF 第 38 页（印刷第 35 页）；参照编号、日期、正文和复核字段。

[E2] 振东集团《如何开会》第 7 页“周工作例会”、第 14 页“专题会”；参照进度检查、问题讨论和下周督办。

[F2] GB/T 8567—2006 第 7.2 节用于项目跟踪管理。本文件为 G04 课程适配纪要；完整来源与字段对应见配套《模板结构与使用说明》。

[Q2] G04 周会模板 V1.1 与 2026 年 10 月 31 日纪要 V1.3 的五部分字段；评分分项为成果 50、质量 25、进度 15、协作 10。