

城院帮需求阶段周会议纪要与成员评价

G04 浙大城市学院 HZCU CampusHub

王晨 32401211 组长兼项目负责人

刘景浩 32401205

会议日期 2026 年 10 月 31 日

文档版本 V1.3 修订日期 2026 年 11 月 5 日

会议主题为需求阶段文档共同评审与开发协作准备。按既定周会模板记录进度检查、问题处理、下周责任和成员评价。

目录

1 会议基本信息 3

2 前一周进度检查 4

3 问题原因与处理决定 5

4 结合问题安排下一周 6

5 决议与成员阶段评价 7

5.1 会后补充与证据索引 8

1 会议基本信息

本次共同讨论项目计划更新、SRS 检查、需求评审 PPT 和 AI 开发协作。会议内容依据元宝纪要转述整理，记录两人的共同评审与协作安排。

基本信息	会议记录
会议编号与对应阶段	G04-MIN-20261031-01；需求阶段文档评审
日期和时间	2026 年 10 月 31 日；起止时间未记录
地点或线上平台	腾讯会议 434440602；原会议主题“Cx330 的快速会议”
参加人与缺席情况	王晨（Cx330）、刘景浩；未记录缺席人员
主持与记录	会议内容依据元宝智能纪要转述整理；两人共同评审文档，主持与记录分工未单列
本次依据	现有项目计划、WBS、初版 SRS 及需求阶段评审要求
关联执行记录	按现行 WBS 复核；会议来源摘录和证据索引见第 5 节

2 前一周进度检查

按 WBS 核对前期任务和本周延续工作。计划人时为阶段任务预算，原计划日期用于进度对照；完成情况按会议实际确认内容记录。

WBS 与任务负责人	原计划及延续安排	本次确认的进展	计划与实际人时	检查结论及偏差
3.2 功能与非功能需求；王晨	原计划 10 月 20—21 日，后续持续复核	双方共同评审已有需求文档；继续核对权限、异常和非功能要求	计划 3.20 人时；实际未记录	文档有初稿；没有独立任务验收记录
3.3 原型与场景；刘景浩	原计划 10 月 20—21 日，后续持续复核	整理现有原型；没有新的合作伙伴原型，阅读与创作需明确展示	计划 3.20 人时；实际未记录	保留功能线框，用户任务走查未开展
3.4 SRS 与评审材料；共同	原计划 10 月 22—23 日，按课程修订	两人共同评审文档，讨论本周 SRS 检查与课程提交	计划 4.00 人时；实际未记录	按评审表继续修订，不等于用户确认
3.6—3.7 模型与字典；共同	原计划 10 月 28—30 日	讨论课件与 SRS 核对；三模型、字典、规范化及追踪继续复核	阶段计划 11.00 人时；实际未记录	个人独立产物和完成日期未留证
协作环境与任务分支；共同	本期协作准备	讨论 GitHub 绑定、WorkBuddy 环境及按任务建分支	实际未记录	形成协作要求，不作为代码运行或提交证明

本期已确认两人共同参与文档评审与协作准备。独立任务证据和实际人时未留存，不据此计算完成率或个人实际投入占比。

3 问题原因与处理决定

讨论围绕本周课程交付和后续开发准备展开，问题与负责人按会议内容及现有角色分工整理。

问题编号	事实与原因	对下周的影响	处理与负责人	检查点与记录
I-1031-01	课程要求更新计划、完成 SRS 并准备需求评审；现有材料需逐项对照	影响需求评审材料完整性	王晨统筹版本与提交，刘景浩共同复核	核对 FR/NFR、模型、字典、原型和 PPT 附件
I-1031-02	原型阅读与作者创作展示需要补全，真实任务走查未开展	用户反馈与确认仍需补录	刘景浩核对原型场景，王晨确认需求边界	实际走查后记录参与者、任务、反馈与修改确认
I-1031-03	本地项目交接和 WorkBuddy/Git 协作方式需要统一	影响后续分支开发与资料获取	双方协作配置环境，按项目文档建任务分支	交接资料、记录分支和提交，避免以 AI 生成代替复核

影响需求、排期或质量的事项继续登记处理结果。11 月 1 日原生小程序与独立 Vue 网页的技术变更属于会后事项，不追记为 10 月 31 日会议决定。

4 结合问题安排下一周

下一周安排按当时的课程节点和现有 WBS 列示，具体责任与交接逐项明确。以下是原计划，不表示已完成；会后检查按实际产物登记。

下一周任务与来源	负责人及协作	原计划窗口与人时	前置与交接	完成标准与复核
课程材料提交	王晨整理提交；刘景浩复核	11 月 1 日 22 时前；实际未记录	计划、SRS、模型、原型、会议和 PPT 汇总	按附件清单核对，提交以实际发件记录为准
3.8 原型任务走查	刘景浩组织；王晨确认需求	11 月 2 日；阶段计划 4.00 人时	阅读、创作与管理原型及任务说明	保存角色、日期、任务结果、修改与确认；执行前保持未开展
3.9 需求验证与评审提交	共同；王晨统筹版本，刘景浩核对原型	11 月 3 日；阶段计划 5.00 人时	FR/NFR、模型、原型、验收追踪	保存评审问题与修订状态，核对同版本材料
3.5 课堂需求评审反馈	王晨组织；双方共同汇报	11 月 4 日；阶段计划 3.20 人时	已整理的需求评审材料	记录教师意见、责任和期限，更新变更台账
4.5 设计评审与 5.1 基础实现衔接	共同；王晨统筹设计，刘景浩细化原型与网页/管理方案	11 月 5—8 日；对应任务计划 6.60 人时	需求反馈、模块接口和设计输入	形成设计问题表；实际完成另行登记

容量核对	王晨	刘景浩
本次确认	日常按项目计划；集中投入未另行登记	日常按项目计划；集中投入未另行登记

5 决议与成员阶段评价

决议编号	共同决定与适用范围	负责人及检查方式
D-1031-01	共同评审并更新项目计划，完成初版 SRS 检查和需求评审 PPT	王晨统筹，刘景浩复核；按评审表核对
D-1031-02	先按现有 WBS 分工，结合教师意见及实际能力再调整	双方共同确认；变更时同步任务负责人和资料版本
D-1031-03	协助资料交接与 WorkBuddy 环境配置；规划与执行对话分开，按任务建分支	双方实施并交叉核对；不以讨论代替提交与运行证据
下次会议	具体时间和会议号未记录	王晨协调，双方携带任务进展与问题

本次采用组内百分制综合评分；分项评分未记录。评价依据为本期文档共同评审、协作参与及组长提供的评价记录。

成员	本期实际参与及职责	综合得分与依据	后续责任
王晨	共同评审文档，讨论 SRS 检查和协作规范；组长负责材料统筹、评审组织与提交核查	91.2 分；本期文档评审与协作综合评价	统筹文档/PPT 版本、组织需求评审和确认
刘景浩	共同评审文档，讨论环境准备和分支规范；参与原型、资料及开发环境协作	91.3 分；本期文档评审与协作综合评价	核对原型与场景、协助环境交接、参与文档复核

会议讨论与阶段评价来源见下节记录索引。

5.1 会后补充与证据索引

2026 年 11 月 4 日补充确认：本次没有留存独立任务完成证据，尚无真实用户访谈或原型任务走查。当前网络资料与组内讨论分别登记；后续保存完成日期、负责人、产物和复核结果。

材料	所支持的事实
20261031 会议来源摘录 G04.md	会议主题、日期、内容及评分来源
会议与调研证据索引 G04.csv	来源类别、日期、参与者、证据位置与局限
WBS 和 Project 任务源	原定任务、责任、人时和计划日期
现行 SRS、分析模型及原型	当前交付内容，不能单独证明个人在会议当日完成
用户任务走查填写表	后续真实走查记录入口，尚无已执行结果

国内模板参考来源

[E1] 格林美股份有限公司《参观接待管理制度》附件十二“会议纪要”，PDF 第 38 页（印刷第 35 页）；参照编号、日期、正文和复核字段。

[E2] 振东集团《如何开会》第 7 页“周工作例会”、第 14 页“专题会”；参照进度检查、问题讨论和下周督办。

[F2] GB/T 8567—2006 第 7.2 节用于项目跟踪管理。本文件为 G04 课程适配纪要；完整来源与字段对应见配套《模板结构与使用说明》。