城院帮需求阶段周会议纪要与成员评价

软件工程课程项目 G04

V1.2 G04-MIN-20261031-01

王晨 32401211 组长兼项目负责人

刘景浩 32401205

浙大城市学院 2026 年 10 月 31 日

目录

1 会议基本信息.....3

2 前一周安排与本期进度检查.....3

3 讨论问题及决定.....3

4 下一周任务安排与检查点.....4

5 成员阶段绩效评价.....4

6 会后补充与证据索引.....5

1 会议基本信息

项目	记录
主题	需求阶段文档共同评审与开发协作准备
日期与方式	2026 年 10 月 31 日，腾讯会议；起止时间未提供
会议号与原主题	434440602；Cx330 的快速会议
参加者	王晨、刘景浩
记录依据	用户提供的元宝智能纪要转述及双方评审、评分确认
本次修订	2026 年 11 月 4 日；补充 WBS 计划对照、证据状态和下周任务

2 前一周安排与本期进度检查

以下按 WBS 恢复原定任务和负责人，并对照 10 月 31 日会议内容检查。WBS 日期与人时属于计划；当周没有留存独立的任务完成证据，不能据此确定个人实际完成日期或实际人时。

原定安排与负责人	本次确认的完成情况	检查结论与问题
3.2 功能、规则和非功能需求；王晨	双方共同评审已有需求文档	已有初步需求；功能与非功能、权限和异常需按评审表核对
3.3 双端原型与场景；刘景浩	讨论整理现有原型；未提供新的合作伙伴原型	保留功能线框；读者阅读与作者创作需在 PPT 明确展示
3.4 SRS、字典及评审材料；共同	双方共同参与文档评审	文档有初稿；不能据此推断全部模型已由用户确认
3.6—3.7 课件核对、模型、字典；共同	讨论本周 SRS 检查与课程作业	继续核对三模型、字典、规范化与追踪；个人独立产物未留证
协作环境与分支；共同	讨论 GitHub 绑定、WorkBuddy 环境和按文档建分支	已形成协作要求；环境讨论不等于代码已提交或运行通过

3 讨论问题及决定

本周团队重点为更新项目计划、检查初版 SRS 并对照评审表、准备下周需求评审 PPT。

两人共同检查文档。先按现有 WBS 分工推进，结合课程反馈和实际能力调整责任；组长组织进度检查、版本与提交核查。

项目文件交接包含需求、排期和必要代码；协助本地项目及 WorkBuddy 环境配置。开发采用规划与执行分开的对话，遵循 GitHub 任务分支及交叉复核要求。

界面采用现有资料解释需求。原型应有读者阅读和作者创作任务，用户走查另行实际执行并保存记录。

11 月 1 日原生小程序与独立 Vue 网页的技术变更属于会后事项，按变更单记录，不追记为本次会议决定。

4 下一周任务安排与检查点

任务与时间	任务负责人及协作	产物与检查方式
11 月 1 日 22 时前课程提交	王晨整理与提交，刘景浩复核	项目计划、SRS、模型字典、原型、会议评价和 PPT；按附件清单核对
3.8 原型走查原计划 11 月 2 日	刘景浩组织，王晨确认需求	记录用户角色、日期、任务结果、问题及修改后确认；实际执行前保持未开展
3.9 需求验证原计划 11 月 3 日	共同；王晨统筹版本，刘景浩核对原型	FR/NFR—模型—原型—验收追踪；保存评审问题及修订状态
11 月 4 日课堂需求评审	王晨组织，双方共同汇报	记录教师意见、责任人、处理时限并更新变更台账
11 月 5—8 日设计阶段衔接	共同；王晨组织设计评审，刘景浩细化原型与网页/管理方案	总体及详细设计输入、模块接口和设计问题表；不将课程评审日期当实际完成日期

5 成员阶段绩效评价

本表采用用户确认的百分制综合评分。评价依据为两人共同参与需求文档评审和协作方式讨论；本次未留存分项评分表，以下职责说明不折算为虚构的分项得分。评分不代表个人代码验收、用户研究或整个平台质量得分。

成员与评分	本期实际参与	职责与评价依据	下周责任
王晨 91.2 分	共同评审文档，讨论 SRS 检查和协作规范	组长负责材料统筹、评审组织与提交核查；综合评分由用户确认	统筹文档与 PPT 版本、组织评审和需求确认
刘景浩 91.3 分	共同评审文档，讨论环境准备和分支规范	参与原型、资料与开发环境协作；综合评分由用户确认	核对原型与场景、协助环境交接，参与文档复核

6 会后补充与证据索引

2026 年 11 月 4 日补充：用户确认本次没有留存独立任务完成证据，尚无真实用户访谈或原型任务走查。当前网络资料与组内讨论分别登记；后续完成任务时保存日期、负责人、产物和复核结果。原计划日期保留作偏差检查，不将未开展的活动标为完成。

材料	所支持的事实
20261031 会议来源摘录 G04.md	会议主题、日期、内容及评分来源
会议与调研证据索引 G04.csv	来源类别、日期、参与者、证据位置与局限
WBS 和 Project 任务源	原定任务、责任、人时和计划日期
现行 SRS、分析模型及原型	当前交付内容，不能单独证明个人在会议当日完成
用户任务走查填写表	后续真实走查记录入口，尚无已执行结果