可行性研究八步骤安排

FS01—FS08明确对应44项细任务；FS04与FS05并行迭代，FS06汇总推荐；合计10.00人时。

步骤 / 任务范围	任务负责人	人时
FS01 复查系统规模和目标	王晨	1.00
FS02 研究目前正在使用的系统	王晨	1.25
FS03 导出新系统的高层逻辑模型	王晨	1.25
FS04 进一步定义问题	王晨	1.00
FS05 导出和评价供选择的解法	刘景浩	1.25
FS06 推荐行动方针	刘景浩	1.25
FS07 草拟开发计划书	王晨、刘景浩	1.50
FS08 写文档提交审查	王晨、刘景浩	1.50



绿色 王晨　　蓝色 刘景浩　　紫色 共同完成　　灰底 周末

日期沿用工作包计划窗口，投入按人时计；实际执行以日志、会议及验收记录登记。

八步骤和需求细项分摊既有工作量，不与父任务重复相加。

需求分析主题与具体任务安排

10个课件主题对应44项细任务，覆盖获取、原型、三模型、字典规范化、辅助图、验证与评审；合计37.60人时。

步骤 / 任务范围	任务负责人	人时
RA01 综合要求与用户边界	刘景浩、王晨	5.70
RA02 获取需求与用例	刘景浩、王晨	3.00
RA03 界面原型与用户确认	刘景浩、王晨	7.20
RA04 数据模型ER	刘景浩、王晨	1.00
RA05 功能模型DFD	刘景浩、王晨	2.00
RA06 数据字典与正则	刘景浩、王晨	1.50
RA07 数据规范化	刘景浩、王晨	1.00
RA08 行为模型STD	刘景浩、王晨	1.00
RA09 辅助分析图	刘景浩、王晨	1.50
RA10 验证追踪与需求评审	刘景浩、王晨	13.70



绿色 王晨　　蓝色 刘景浩　　紫色 共同完成　　灰底 周末

日期沿用工作包计划窗口，投入按人时计；实际执行以日志、会议及验收记录登记。

八步骤和需求细项分摊既有工作量，不与父任务重复相加。