详细周计划目录

以下页码按PDF页序计，点击条目跳转。

第1周任务与交接 3

第2周任务与交接 6

第3周任务与交接 11

第4周任务与交接 13

第5周任务与交接 15

第6周任务与交接 18

第7周任务与交接 19

第8周任务与交接 20

第9周任务与交接 21

第10周任务与交接 23

第11周任务与交接 24

第12周任务与交接 25

第13周任务与交接 26

第14周任务与交接 27

城院帮详细周计划

2026年11月4日 G04-BL-20261104-PROCESS

本计划覆盖八步骤、需求分析、设计实现、测试维护和收尾。任务负责人、人时、前置、产物及验收条件与原生MPP保持一致。实际执行另行留证。

第1周 2026-10-05—2026-10-11 计划评审准备与关键条件核查

交接点：核对本周任务产物、阻塞与下周输入；共同任务分别完成分配部分并交叉确认。管理及独立复核按M/R任务单列。

编号与具体任务	负责人／计划投入	前置与产物、完成标准
1.1.1 确认WBS、依赖与提交边界	王晨、刘景浩 当周1.00人时	前置 按工作包输入 WBS与Project任务表；预算及风险清单；每项任务写明负责人、计划人时、前置、产物与人工预算；管理活动单列
1.1.2 建立资源预算与风险安排	王晨、刘景浩 当周1.00人时	前置 1.1.1 WBS与Project任务表；预算及风险清单；每项任务写明负责人、计划人时、前置、产物与人工预算；管理活动单列
1.2.1 逐条检查评审要求与计划	王晨、刘景浩 当周1.00人时	前置 1.1.2 计划评审记录；PPT提示词与附件清单；16项要求有材料位置；图表、分工和提交节点一致
1.2.2 确认汇报材料与提交清单	王晨、刘景浩 当周1.00人时	前置 1.2.1 计划评审记录；PPT提示词与附件清单；16项要求有材料位置；图表、分工和提交节点一致
2.1.1.1.1 FS01.1 明确使用者	王晨 当周0.20人时	前置 按工作包输入 主要读者是已明确目标岗位、准备投递和面试的校内学生；分享者是认证用户，重点邀请有实习或工作经历者。；输出：用户—权限表、范围清单、目标与约束。完成标准：每项目标能找到需求和验收场景，范围外功能明确列出。
2.1.1.1.2 FS01.2 限定业务边界	王晨 当周0.20人时	前置 2.1.1.1.1 本期提供经验文章、评论、非现金认可、自愿站外联系、社区治理和独立运维；不建立咨询订单、现金交易和站内即时通信。；输出：用户—权限表、范围清单、目标与约束。完成标准：每项目标能找到需求和验收场景，范围外功能明确列出。
2.1.1.1.3 FS01.3 划分访问权限	王晨 当周0.20人时	前置 2.1.1.1.2 未登录和未认证者阅读公开文章；作者主页、评论、联系方式与互动要求校园认证；社区管理与运维权限分别授予。；输出：用户—权限表、范围清单、目标与约束。完成标准：每项目标能找到需求和验收场景，范围外功能明确列出。
2.1.1.1.4 FS01.4 把目标写成检查项	王晨 当周0.20人时	前置 2.1.1.1.3 按岗位检索，并组合公司、经历专业筛选；同一账号跨端使用；重复投币请求不重复记账；管理人员能定位举报对象。；输出：用户—权限表、范围清单、目标与约束。完成标准：每项目标能找到需求和验收场景，范围外功能明确列出。

编号与具体任务	负责人／计划投入	前置与产物、完成标准
2.1.1.1.5 FS01.5 核对规模和约束	王晨 当周0.20人时	前置 2.1.1.1.4 按52项功能标识管理，其中50项本期、2项未来；12项非功能要求。两名成员，课堂本机演示，226.55人时控制额。；输出：用户—权限表、范围清单、目标与约束。完成标准：每项目标能找到需求和验收场景，范围外功能明确列出。
2.1.1.2.1 FS02.1 列出当前渠道	王晨 当周0.25人时	前置 2.1.1.1 招聘网站提供职位与公司入口；内容平台提供经验；群聊和个人联系用于补充；文档、收藏及网盘保存资料。；输出：现状流程和问题—改进对应表。完成标准：每个改进点有具体信息断点，已有渠道中可复用的能力得到保留。
2.1.1.2.2 FS02.2 保留已有有效能力	王晨 当周0.25人时	前置 2.1.1.2.1 保留招聘网站查岗位和外部资料链接；平台不重复建设企业招聘系统、网盘和社交通信服务。；输出：现状流程和问题—改进对应表。完成标准：每个改进点有具体信息断点，已有渠道中可复用的能力得到保留。
2.1.1.2.3 FS02.3 还原当前处理步骤	王晨 当周0.25人时	前置 2.1.1.2.2 先看岗位要求，再检索经验、人工判断适用性、分别收藏，剩余问题另找人询问。下图展示数据经过哪些载体。；输出：现状流程和问题—改进对应表。完成标准：每个改进点有具体信息断点，已有渠道中可复用的能力得到保留。
2.1.1.2.4 FS02.4 定位信息断点	王晨 当周0.25人时	前置 2.1.1.2.3 经历起点难比较；同专业和同岗位信息分散；评论答复难持续复用；公开联系意愿不清楚。；输出：现状流程和问题—改进对应表。完成标准：每个改进点有具体信息断点，已有渠道中可复用的能力得到保留。
2.1.1.2.5 FS02.5 把不足变成改进输入	王晨 当周0.25人时	前置 2.1.1.2.4 增加经历背景、岗位与专业筛选、稳定文章链接及评论上下文；联系由作者开关控制。后续走查核对实际使用效果。；输出：现状流程和问题—改进对应表。完成标准：每个改进点有具体信息断点，已有渠道中可复用的能力得到保留。
2.1.2.1.1 FS03.1 抽去现状工具名称	王晨 当周0.25人时	前置 2.1.1.2 将“网站、群聊、网盘”等物理载体抽象为信息检索、适用性比较、经验保存和问题补充。；输出：推导图、系统流程图、上下文DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。

编号与具体任务	负责人／计划投入	前置与产物、完成标准
2.1.2.1.2 FS03.2 定义系统边界	王晨 当周0.20人时	前置 2.1.2.1.1 外部实体E1用户、E2社区管理员、E3运维管理员、E4邮件服务、E5受控运行环境；系统为P0。；输出：推导图、系统流程图、上下文DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。
2.1.2.1.3 FS03.3 明确输入与输出	王晨 当周0.20人时	前置 2.1.2.1.2 以F01—F10记录用户、治理、运维、邮件和执行请求及结果，逐一给出方向、名称及数据组成。；输出：推导图、系统流程图、上下文DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。
2.1.2.1.4 FS03.4 分解主要逻辑处理	王晨 当周0.20人时	前置 2.1.2.1.3 P1身份与权限、P2经验内容、P3交流与激励、P4社区治理、P5独立运维；分别关联D1—D6逻辑存储。；输出：推导图、系统流程图、上下文DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。
2.1.2.1.5 FS03.5 建立字典并检查平衡	王晨 当周0.20人时	前置 2.1.2.1.4 父层外部输入输出在下层分配，名称与结构可追踪；原子字段、组合结构和语义约束分别定义。；输出：推导图、系统流程图、上下文DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。
2.1.2.1.6 FS03.6 推导目标物理实现	王晨 当周0.20人时	前置 2.1.2.1.5 在逻辑模型稳定后选择微信原生小程序与独立Vue网页、共享Java服务、MySQL、文件和独立运维执行器。系统流程图与DFD分开绘制。；输出：推导图、系统流程图、上下文DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。

第2周 2026-10-12—2026-10-18 计划修订与可行性结论

交接点：核对本周任务产物、阻塞与下周输入；共同任务分别完成分配部分并交叉确认。管理及独立复核按M/R任务单列。

编号与具体任务	负责人／计划投入	前置与产物、完成标准
1.3.1 登记课堂计划意见与影响	王晨、刘景浩 当周1.00人时	前置 1.2.2 问题单、修订稿和计划基线标签；逐项记录处理人、修改内容和复核结果；未关闭问题有期限
1.3.2 共同修订排期与计划基线	王晨、刘景浩 当周1.00人时	前置 1.3.1 问题单、修订稿和计划基线标签；逐项记录处理人、修改内容和复核结果；未关闭问题有期限
2.1.2.2.1 FS04.1 重写核心问题	王晨 当周0.20人时	前置 2.1.2.1 准备投递和面试的学生难以快速找到与目标岗位、专业和基础相近的亲历经验，并继续围绕内容交流。；输出：修订后的问题陈述、范围和追踪链。完成标准：目标能够通过结果判断；未把实现方式写成用户问题。
2.1.2.2.2 FS04.2 拆开问题与解决手段	王晨 当周0.20人时	前置 2.1.2.2.1 问题是经验适用性、可检索和可复用性；“小程序”“投币”是候选手段，不能直接代替问题描述。；输出：修订后的问题陈述、范围和追踪链。完成标准：目标能够通过结果判断；未把实现方式写成用户问题。
2.1.2.2.3 FS04.3 收紧本期范围	王晨 当周0.20人时	前置 2.1.2.2.2 招聘投递、咨询担保、付费阅读、考研考公、校园跑腿不纳入；毕业材料认证和微信绑定转后续需求。；输出：修订后的问题陈述、范围和追踪链。完成标准：目标能够通过结果判断；未把实现方式写成用户问题。
2.1.2.2.4 FS04.4 补充反例和限制	王晨 当周0.20人时	前置 2.1.2.2.3 同专业筛选依据作者分享经历对应的专业；公开邮箱不出现；作者关闭联系入口后不再提供联系方式。；输出：修订后的问题陈述、范围和追踪链。完成标准：目标能够通过结果判断；未把实现方式写成用户问题。
2.1.2.2.5 FS04.5 形成反馈和关闭方式	王晨 当周0.20人时	前置 2.1.2.2.4 范围、权限或用户目标有冲突时回到FS01—FS03；变更进入需求参数与决定表，经双方评审后更新基准。；输出：修订后的问题陈述、范围和追踪链。完成标准：目标能够通过结果判断；未把实现方式写成用户问题。

编号与具体任务	负责人／计划投入	前置与产物、完成标准
2.2.1.1.1 FS05.1 形成六类解法	刘景浩 当周0.25人时	前置 2.1.2.1 A 微信原生小程序 + 独立Vue网页；B原生微信小程序 + 独立网页；C响应式网页；D跨平台App + 网页；E原生双移动端 + 网页；F现有工具组合。；输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。
2.2.1.1.2 FS05.2 使用同一评价基准	刘景浩 当周0.20人时	前置 2.2.1.1.1 按需求覆盖25%、接触便利20%、团队能力20%、周期成本20%、维护扩展15%比较，不为某一解法单独改变范围。；输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。
2.2.1.1.3 FS05.3 逐项比较小程序与App	刘景浩 当周0.20人时	前置 2.2.1.1.2 比较进入方式、移动创作、审核发布、设备能力、维护量和双端复用；网页补充桌面长文创作。；输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。
2.2.1.1.4 FS05.4 评估成员与工具能力	刘景浩 当周0.20人时	前置 2.2.1.1.3 两人协作；WorkBuddy承担前端辅助，Codex/GPT辅助后端；学生负责需求、复核、测试及交付，AI生成不等于完成。；输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。
2.2.1.1.5 FS05.5 换算工作量和人工成本	刘景浩 当周0.20人时	前置 2.2.1.1.4 A按226.55人时、45.76元/人时测算10366.93元；其他解法采用相同单价按工作量增减比较，详见第4章。；输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。
2.2.1.1.6 FS05.6 计算并解释评分	刘景浩 当周0.20人时	前置 2.2.1.1.5 A89、B78、C84、D66、E47、F72分。评分是本项目约束下的方案判断，附录D列出权重、原始分和理由。；输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。
2.2.2.1.1 FS06.1 明确继续与否	刘景浩 当周0.25人时	前置 2.1.2.2、2.2.1.1 建议按限定范围继续推进需求和设计，以微信原生小程序 + 独立Vue网页共享Java后端为推荐方案。；输出：推荐结论、条件、备选和变更入口。完成标准：说明为何继续、选什么、在何种情况下调整。

编号与具体任务	负责人／计划投入	前置与产物、完成标准
2.2.2.1.2 FS06.2 给出推荐理由	刘景浩 当周0.25人时	前置 2.2.2.1.1 移动入口适合随时阅读和基础创作；网页适合Markdown长文；共享身份、内容和治理规则，减少重复实现。；输出：推荐结论、条件、备选和变更入口。完成标准：说明为何继续、选什么、在何种情况下调整。
2.2.2.1.3 FS06.3 说明备选方针	刘景浩 当周0.25人时	前置 2.2.2.1.2 若发布或双端投入显著超出控制额，保留响应式网页作为缩减方案；须经变更确认，不能直接替换交付范围。；输出：推荐结论、条件、备选和变更入口。完成标准：说明为何继续、选什么、在何种情况下调整。
2.2.2.1.4 FS06.4 定义继续条件	刘景浩 当周0.25人时	前置 2.2.2.1.3 需求模型与验收可追踪、跨端编辑不破坏正文、权限拒绝有效、投币一致性及受控恢复有可执行验证方案。；输出：推荐结论、条件、备选和变更入口。完成标准：说明为何继续、选什么、在何种情况下调整。
2.2.2.1.5 FS06.5 定义调整触发点	刘景浩 当周0.25人时	前置 2.2.2.1.4 真实用户走查出现关键任务失败、邮箱链路不可用、核心资源超负荷、测试发现阻断风险时，组织评审并修订计划。；输出：推荐结论、条件、备选和变更入口。完成标准：说明为何继续、选什么、在何种情况下调整。
2.3.1.1.1 FS07.1 分解交付工作	王晨、刘景浩 当周0.25人时	前置 2.2.2.1 以8个工程工作域、52个工作包管理；工作包继续分到具体任务、负责人、起止日期、前置与完成标准。；输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。
2.3.1.1.2 FS07.2 估算人时与人员分配	王晨、刘景浩 当周0.25人时	前置 2.3.1.1.1 项目226.55人时：王晨120.35、刘景浩106.20；开发、文档、管理和交叉复核均计入，不只计算编程。；输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。
2.3.1.1.3 FS07.3 建立依赖与排期	王晨、刘景浩 当周0.25人时	前置 2.3.1.1.2 使用原生Project维护依赖、阶段甘特和工程网络；总日历64个工作日，2027年1月6日收尾。；输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。

编号与具体任务	负责人／计划投入	前置与产物、完成标准
2.3.1.1.4 FS07.4 核算成本与资源	王晨、刘景浩 当周0.25人时	前置 2.3.1.1.3 人工估算按45.76元/人时，总10366.93元；复用现有设备，不另列AI订阅。资源、风险和管理预留按计划管理。；输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。
2.3.1.1.5 FS07.5 细排下一需求阶段	王晨、刘景浩 当周0.25人时	前置 2.3.1.1.4 3.6在10/28—29完成范围与三模型；3.7在10/30完成字典及辅助图；3.8在11/2走查；3.9在11/3闭环材料。合计20人时。；输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。
2.3.1.1.6 FS07.6 安排监督与调整	王晨、刘景浩 当周0.25人时	前置 2.3.1.1.5 组长周检查进度、风险和变更；双方评审交接、分支合并与测试证据；课堂意见在后续工作包处理。；输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。
2.3.2.1.1 FS08.1 组织完整报告	王晨、刘景浩 当周0.25人时	前置 2.3.1.1 保留GB/T 8567—2006可行性研究报告的正文结构，在第3.5节逐步展示八步；项目计划列在材料包前。；输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。
2.3.2.1.2 FS08.2 标记版本及输入	王晨、刘景浩 当周0.25人时	前置 2.3.2.1.1 报告V1.4、G04-FAR-20261028-02；引用70页需求课件、58页可行性课件、评审表及现行计划和SRS。；输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。
2.3.2.1.3 FS08.3 核对图文一致	王晨、刘景浩 当周0.25人时	前置 2.3.2.1.2 检查P1—P5、D1—D6、F01—F10、需求编号、当前预算及版本；三模型、字典和案例同用一套数据规则。；输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。
2.3.2.1.4 FS08.4 编制审查索引	王晨、刘景浩 当周0.25人时	前置 2.3.2.1.3 八步成果导航给出正文页码；课件主题给出图号；计划16项与需求11项评审分别列位置与材料。；输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。

编号与具体任务	负责人／计划投入	前置与产物、完成标准
2.3.2.1.5 FS08.5 区分记录与待办	王晨、刘景浩 当周0.25人时	前置 2.3.2.1.4 历史会议和评分保留原日期；当前代表用户走查、需求周会和签认由实际参与者完成后填写。；输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。
2.3.2.1.6 FS08.6 接收决定并闭环	王晨、刘景浩 当周0.25人时	前置 2.3.2.1.5 评审意见进入问题单，注明负责人、修改文件、关闭证据和确认日期；影响范围、人时或日期时提交变更并同步计划。；输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。
3.1.1.1 RA01 确认用户类别与需求代表	王晨、刘景浩 当周1.00人时	前置 2.3.2 确认用户类别与需求代表的文档、图表或记录；游客、未认证、认证、社区和运维角色分开；普通账号不能访问管理数据
3.1.1.2 RA02 整理需求来源与情景	王晨、刘景浩 当周1.00人时	前置 3.1.1.1 整理需求来源与情景的文档、图表或记录；游客、未认证、认证、社区和运维角色分开；普通账号不能访问管理数据

第3周 2026-10-19—2026-10-25 需求、原型与验收条件

交接点：核对本周任务产物、阻塞与下周输入；共同任务分别完成分配部分并交叉确认。管理及独立复核按M/R任务单列。

编号与具体任务	负责人／计划投入	前置与产物、完成标准
3.1.2.1 RA02 描述用例主流程与异常	王晨、刘景浩 当周1.00人时	前置 3.1.1 描述用例主流程与异常的文档、图表或记录；游客、未认证、认证、社区和运维角色分开；普通账号不能访问管理数据
3.1.2.2 RA01 核对角色权限和边界	王晨、刘景浩 当周1.00人时	前置 3.1.2.1 核对角色权限和边界的文档、图表或记录；游客、未认证、认证、社区和运维角色分开；普通账号不能访问管理数据
3.2.1.1 RA01 拆分功能需求与本期范围	王晨 当周0.80人时	前置 3.1.2 拆分功能需求与本期范围的文档、图表或记录；REQ编号关联用例；认证资料、隐私、状态、冲突、币账本与恢复边界可验收
3.2.1.2 RA01 明确互动激励与治理规则	王晨 当周0.80人时	前置 3.2.1.1 明确互动激励与治理规则的文档、图表或记录；REQ编号关联用例；认证资料、隐私、状态、冲突、币账本与恢复边界可验收
3.2.2.1 RA01 定义数据和接口约束	王晨 当周0.50人时	前置 3.2.1 定义数据和接口约束的文档、图表或记录；REQ编号关联用例；认证资料、隐私、状态、冲突、币账本与恢复边界可验收
3.2.2.2 RA01 量化性能可靠性与安全指标	王晨 当周0.60人时	前置 3.2.2.1 量化性能可靠性与安全指标的文档、图表或记录；REQ编号关联用例；认证资料、隐私、状态、冲突、币账本与恢复边界可验收
3.2.2.3 RA10 定义异常和验收场景	王晨 当周0.50人时	前置 3.2.2.2 定义异常和验收场景的文档、图表或记录；REQ编号关联用例；认证资料、隐私、状态、冲突、币账本与恢复边界可验收
3.3.1.1 RA03 整理小程序阅读与作者界面	刘景浩 当周0.80人时	前置 3.1.2 整理小程序阅读与作者界面的文档、图表或记录；原型覆盖空结果、加载失败、认证提示、草稿保存和运维任务失败
3.3.1.2 RA03 整理网页创作与阅读线框	刘景浩 当周0.80人时	前置 3.3.1.1 整理网页创作与阅读线框的文档、图表或记录；原型覆盖空结果、加载失败、认证提示、草稿保存和运维任务失败

编号与具体任务	负责人／计划投入	前置与产物、完成标准
3.3.2.1 RA03 核对社区案件与关联定位	刘景浩 当周0.80人时	前置 3.3.1 核对社区案件与关联定位的文档、图表或记录；原型覆盖空结果、加载失败、认证提示、草稿保存和运维任务失败
3.3.2.2 RA03 核对独立运维与执行确认	刘景浩 当周0.80人时	前置 3.3.2.1 核对独立运维与执行确认的文档、图表或记录；原型覆盖空结果、加载失败、认证提示、草稿保存和运维任务失败
3.4.1.1 RA10 汇总功能非功能与SRS	王晨、刘景浩 当周1.00人时	前置 3.2.2、3.3.2 汇总功能非功能与SRS的文档、图表或记录；补齐FS01—FS07可行性输入及SRS追踪；两图符号、数据字典结构式与正则、方案及能力理由和成本效益可解释；各问题有需求或验证归属。
3.4.1.2 RA10 关联追踪编号与输入版本	王晨、刘景浩 当周1.00人时	前置 3.4.1.1 关联追踪编号与输入版本的文档、图表或记录；补齐FS01—FS07可行性输入及SRS追踪；两图符号、数据字典结构式与正则、方案及能力理由和成本效益可解释；各问题有需求或验证归属。
3.4.2.1 RA10 组织内部需求评审	王晨、刘景浩 当周1.00人时	前置 3.4.1 组织内部需求评审的文档、图表或记录；FS08文档审查0.50人时纳入本任务，其余1.50人时用于需求PPT和提交；按11项登记实际证据和未关闭项，双方确认。
3.4.2.2 RA10 核对汇报与提交清单	王晨、刘景浩 当周1.00人时	前置 3.4.2.1 核对汇报与提交清单的文档、图表或记录；FS08文档审查0.50人时纳入本任务，其余1.50人时用于需求PPT和提交；按11项登记实际证据和未关闭项，双方确认。

第4周 2026-10-26—2026-11-01 需求三模型、字典和规范化修订；并行准备总体设计

交接点：核对本周任务产物、阻塞与下周输入；共同任务分别完成分配部分并交叉确认。管理及独立复核按M/R任务单列。

编号与具体任务	负责人／计划投入	前置与产物、完成标准
3.6.1.1 RA01 核对综合要求与未来范围	王晨、刘景浩 当周1.00人时	前置 3.4.2 核对综合要求与未来范围的文档、图表或记录；ER有实体属性和基数；DFD上下文、一级与关键二级对应，范围与权限一致
3.6.1.2 RA02 核对代表来源及获取方法	王晨、刘景浩 当周1.00人时	前置 3.6.1.1 核对代表来源及获取方法的文档、图表或记录；ER有实体属性和基数；DFD上下文、一级与关键二级对应，范围与权限一致
3.6.1.3 RA10 建立课件与评审覆盖索引	王晨、刘景浩 当周1.00人时	前置 3.6.1.2 建立课件与评审覆盖索引的文档、图表或记录；ER有实体属性和基数；DFD上下文、一级与关键二级对应，范围与权限一致
3.6.2.1 RA04 建立ER实体属性与基数	王晨、刘景浩 当周1.00人时	前置 3.6.1 建立ER实体属性与基数的文档、图表或记录；ER有实体属性和基数；DFD上下文、一级与关键二级对应，范围与权限一致
3.6.2.2 RA05 建立上下文一级和关键二级DFD	王晨、刘景浩 当周1.25人时	前置 3.6.2.1 建立上下文一级和关键二级DFD的文档、图表或记录；ER有实体属性和基数；DFD上下文、一级与关键二级对应，范围与权限一致
3.6.2.3 RA05 核对父子流平衡与边界	王晨、刘景浩 当周0.75人时	前置 3.6.2.2 核对父子流平衡与边界的文档、图表或记录；ER有实体属性和基数；DFD上下文、一级与关键二级对应，范围与权限一致
3.7.1.1 RA06 定义字典结构正则与语义	王晨、刘景浩 当周1.00人时	前置 3.6.2 定义字典结构正则与语义的文档、图表或记录；字段约束完整；1NF至3NF有实例；状态、层次、Warnier和IPO可解释
3.7.1.2 RA07 分析函数依赖及1NF至3NF	王晨、刘景浩 当周1.00人时	前置 3.7.1.1 分析函数依赖及1NF至3NF的文档、图表或记录；字段约束完整；1NF至3NF有实例；状态、层次、Warnier和IPO可解释
3.7.1.3 RA06 核对处理逻辑与反例约束	王晨、刘景浩 当周0.50人时	前置 3.7.1.2 核对处理逻辑与反例约束的文档、图表或记录；字段约束完整；1NF至3NF有实例；状态、层次、Warnier和IPO可解释

编号与具体任务	负责人／计划投入	前置与产物、完成标准
3.7.2.1 RA08 绘制STD与状态转换表	王晨、刘景浩 当周1.00人时	前置 3.7.1 绘制STD与状态转换表的文档、图表或记录；字段约束完整；1NF至3NF有实例；状态、层次、Warnier和IPO可解释
3.7.2.2 RA09 绘制层次方框图	王晨、刘景浩 当周0.50人时	前置 3.7.2.1 绘制层次方框图的文档、图表或记录；字段约束完整；1NF至3NF有实例；状态、层次、Warnier和IPO可解释
3.7.2.3 RA09 绘制Warnier图	王晨、刘景浩 当周0.50人时	前置 3.7.2.2 绘制Warnier图的文档、图表或记录；字段约束完整；1NF至3NF有实例；状态、层次、Warnier和IPO可解释
3.7.2.4 RA09 编制IPO与改进IPO	王晨、刘景浩 当周0.50人时	前置 3.7.2.3 编制IPO与改进IPO的文档、图表或记录；字段约束完整；1NF至3NF有实例；状态、层次、Warnier和IPO可解释
4.1.1 设计业务模块与接口契约	王晨 当周2.50人时	前置 3.4.2 架构、ER、部署图；API契约；共享API、错误响应、版本号、ER和权限边界明确；客户端不直连数据库
4.1.2 设计数据关系与本机部署边界	王晨 当周2.00人时	前置 4.1.1 架构、ER、部署图；API契约；共享API、错误响应、版本号、ER和权限边界明确；客户端不直连数据库
4.2.1 细化认证文章与治理状态	王晨 当周2.50人时	前置 4.1.2 状态图；事务和失败处理设计；验证码失效、越权、版本冲突、重复请求、下架及申诉均有处理规则
4.2.2 细化币事务、隐私及异常处理	王晨 当周2.00人时	前置 4.2.1 状态图；事务和失败处理设计；验证码失效、越权、版本冲突、重复请求、下架及申诉均有处理规则
4.3.1 设计网页Markdown与移动图文	刘景浩 当周2.50人时	前置 4.1.2 页面状态图；编辑与上传详细设计；复杂正文不能被移动端静默覆盖；上传失败保留正文；编辑冲突可识别
4.3.2 设计图片、草稿和跨端编辑流程	刘景浩 当周1.00人时	前置 4.3.1 本周形成阶段产物并交接进展；末周验收：页面状态图；编辑与上传详细设计；复杂正文不能被移动端静默覆盖；上传失败保留正文；编辑冲突可识别

第5周 2026-11-02—2026-11-08 原型用户走查、需求验证及反馈；内部设计基线

交接点：核对本周任务产物、阻塞与下周输入；共同任务分别完成分配部分并交叉确认。管理及独立复核按M/R任务单列。

编号与具体任务	负责人／计划投入	前置与产物、完成标准
3.5.1.1 RA10 登记课堂评审问题	刘景浩 当周0.80人时	前置 3.9.2 登记课堂评审问题的文档、图表或记录；11月4日新意见在课后完成登记与修订；变更有责任人和复核结论
3.5.1.2 RA10 分析范围接口和排期影响	刘景浩 当周0.80人时	前置 3.5.1.1 分析范围接口和排期影响的文档、图表或记录；11月4日新意见在课后完成登记与修订；变更有责任人和复核结论
3.5.2.1 RA10 修订需求与未关闭问题	刘景浩 当周0.80人时	前置 3.5.1 修订需求与未关闭问题的文档、图表或记录；11月4日新意见在课后完成登记与修订；变更有责任人和复核结论
3.5.2.2 RA10 向设计交接确认结果	刘景浩 当周0.80人时	前置 3.5.2.1 向设计交接确认结果的文档、图表或记录；11月4日新意见在课后完成登记与修订；变更有责任人和复核结论
3.8.1.1 RA03 整理青绿四页与W01至W14线框	王晨、刘景浩 当周1.00人时	前置 3.7.2 整理青绿四页与W01至W14线框的文档、图表或记录；覆盖正常与异常；真实参与和反馈分别登记，未确认不得代签
3.8.1.2 RA03 准备代表和任务走查表	王晨、刘景浩 当周1.00人时	前置 3.8.1.1 准备代表和任务走查表的文档、图表或记录；覆盖正常与异常；真实参与和反馈分别登记，未确认不得代签
3.8.2.1 RA03 执行任务并记录原话和问题	王晨、刘景浩 当周1.00人时	前置 3.8.1 执行任务并记录原话和问题的文档、图表或记录；覆盖正常与异常；真实参与和反馈分别登记，未确认不得代签
3.8.2.2 RA03 修改原型并取得复核确认	王晨、刘景浩 当周1.00人时	前置 3.8.2.1 修改原型并取得复核确认的文档、图表或记录；覆盖正常与异常；真实参与和反馈分别登记，未确认不得代签
3.9.1.1 RA10 执行一致完整现实有效检查	王晨、刘景浩 当周1.00人时	前置 3.8.2 执行一致完整现实有效检查的文档、图表或记录；一致完整现实有效四项检查；未关闭问题有责任期限；提交材料同版本

编号与具体任务	负责人／计划投入	前置与产物、完成标准
3.9.1.2 RA10 核对FR规则模型与验收追踪	王晨、刘景浩 当周1.00人时	前置 3.9.1.1 核对FR规则模型与验收追踪的文档、图表或记录；一致完整现实有效四项检查；未关闭问题有责任期限；提交材料同版本
3.9.1.3 RA10 形成SRS候选版本与问题表	王晨、刘景浩 当周0.50人时	前置 3.9.1.2 形成SRS候选版本与问题表的文档、图表或记录；一致完整现实有效四项检查；未关闭问题有责任期限；提交材料同版本
3.9.2.1 RA10 同步计划WBS与排期证据	王晨、刘景浩 当周1.00人时	前置 3.9.1 同步计划WBS与排期证据的文档、图表或记录；一致完整现实有效四项检查；未关闭问题有责任期限；提交材料同版本
3.9.2.2 RA10 按两张评审表核对交付包	王晨、刘景浩 当周1.00人时	前置 3.9.2.1 按两张评审表核对交付包的文档、图表或记录；一致完整现实有效四项检查；未关闭问题有责任期限；提交材料同版本
3.9.2.3 RA10 准备讲稿与排练交接	王晨、刘景浩 当周0.50人时	前置 3.9.2.2 准备讲稿与排练交接的文档、图表或记录；一致完整现实有效四项检查；未关闭问题有责任期限；提交材料同版本
4.3.2 设计图片、草稿和跨端编辑流程	刘景浩 当周1.00人时	前置 4.3.1 页面状态图；编辑与上传详细设计；复杂正文不能被移动端静默覆盖；上传失败保留正文；编辑冲突可识别
4.4.1 定义运维接口、鉴权与白名单	王晨 当周2.50人时	前置 4.2.2 运维执行协议；备份恢复流程；执行器独立于业务进程；固定目标；任务互斥；恢复前保护现有数据
4.4.2 设计备份一致性、恢复与失败保护	王晨 当周2.00人时	前置 4.4.1 运维执行协议；备份恢复流程；执行器独立于业务进程；固定目标；任务互斥；恢复前保护现有数据
4.5.1 共同核对总体与详细设计	王晨、刘景浩 当周2.40人时	前置 4.3.2、4.4.2、4.6.2、3.5.2 总体及详细设计；评审记录与基线；关键设计问题关闭；SRS、接口、数据、流程和测试条件一致
4.5.2 共同评审并确认内部设计基线	王晨、刘景浩 当周2.40人时	前置 4.5.1 总体及详细设计；评审记录与基线；关键设计问题关闭；SRS、接口、数据、流程和测试条件一致
4.6.1 编制核心与异常验收用例	刘景浩 当周2.50人时	前置 4.3.2、4.2.2 TC用例、REQ追踪；合成数据及脚本方案；覆盖五类角色、双端、账本、恢复、性能压力与稳定性；数据不含真实隐私

编号与具体任务	负责人／计划投入	前置与产物、完成标准
4.6.2 准备合成数据和性能脚本方案	刘景浩 当周2.00人时	前置 4.6.1 TC用例、REQ追踪；合成数据及脚本方案；覆盖五类角色、双端、账本、恢复、性能压力与稳定性；数据不含真实隐私
5.1.1 搭建模块骨架与环境配置	王晨 当周0.80人时	前置 4.5.2 工程骨架、环境模板和接口示例；双方按契约独立工作；配置与凭据分离；构建入口可复现
5.1.2 核对共享接口和错误格式	王晨 当周1.00人时	前置 5.1.1 工程骨架、环境模板和接口示例；双方按契约独立工作；配置与凭据分离；构建入口可复现
5.4.1 实现双端筛选与阅读界面	刘景浩 当周3.50人时	前置 4.5.2 页面与交互记录；模拟数据说明；此时按契约使用模拟数据并明确标注；真实API接入在5.12完成

第6周 2026-11-09—2026-11-15 认证、文章接口及双端创作界面

交接点：核对本周任务产物、阻塞与下周输入；共同任务分别完成分配部分并交叉确认。管理及独立复核按M/R任务单列。

编号与具体任务	负责人／计划投入	前置与产物、完成标准
5.2.1 实现登录与校园邮箱验证	王晨 当周1.50人时	前置 5.1.2 认证代码、单元结果与接口集合；验证码错误、过期和发送失败有反馈；认证材料受控；审核有理由与通知
5.2.2 实现材料认证接口和角色限制	王晨 当周1.50人时	前置 5.2.1 认证代码、单元结果与接口集合；验证码错误、过期和发送失败有反馈；认证材料受控；审核有理由与通知
5.3.1 实现文章图片、草稿存储接口	王晨 当周1.00人时	前置 5.2.2 内容API、SQL、单元与接口结果；草稿不公开；组合检索准确；图片关联正确；错误响应与版本字段符合契约
5.3.2 实现岗位专业公司筛选与分页	王晨 当周1.00人时	前置 5.3.1 内容API、SQL、单元与接口结果；草稿不公开；组合检索准确；图片关联正确；错误响应与版本字段符合契约
5.4.2 核对游客状态、失败和空结果	刘景浩 当周2.00人时	前置 5.4.1 页面与交互记录；模拟数据说明；此时按契约使用模拟数据并明确标注；真实API接入在5.12完成
5.5.1 实现Markdown、图片和资料链接	刘景浩 当周3.50人时	前置 5.4.2 编辑器模块；保存失败及预览检查；正文图片保存一致；失败保留内容；危险脚本过滤；复杂正文格式保留
5.5.2 实现预览、保存与草稿恢复	刘景浩 当周2.00人时	前置 5.5.1 编辑器模块；保存失败及预览检查；正文图片保存一致；失败保留内容；危险脚本过滤；复杂正文格式保留

第7周 2026-11-16—2026-11-22 移动创作、文章管理和社区治理

交接点：核对本周任务产物、阻塞与下周输入；共同任务分别完成分配部分并交叉确认。管理及独立复核按M/R任务单列。

编号与具体任务	负责人／计划投入	前置与产物、完成标准
5.6.1 实现移动图文编辑和上传	王晨 当周3.50人时	前置 5.3.2 移动创作代码；图片和草稿用例；手机能完成图文创作；失败图片可逐项重试；不静默覆盖复杂正文
5.6.2 实现移动草稿保存及恢复	王晨 当周2.00人时	前置 5.6.1 移动创作代码；图片和草稿用例；手机能完成图文创作；失败图片可逐项重试；不静默覆盖复杂正文
5.7.1 实现发布、修改、下架和恢复接口	王晨 当周3.50人时	前置 5.6.2、5.5.2 生命周期API；双端文章管理与单元结果；更新有版本冲突提示；管理员下架不可由作者自行恢复；删除不误删他人数据
5.7.2 接通双端作者文章管理	王晨 当周2.00人时	前置 5.7.1 生命周期API；双端文章管理与单元结果；更新有版本冲突提示；管理员下架不可由作者自行恢复；删除不误删他人数据
5.8.1 实现主页、评论图片及收藏交流	王晨 当周3.50人时	前置 5.7.2 交流激励模块；事务并发、权限与通知用例；未认证不能取得评论主页联系方式；作者关闭联系立即生效；余额不负、不自投、不重复奖励；贡献与消费分开
5.9.1 实现认证审核与举报反馈处理接口	刘景浩 当周3.50人时	前置 5.5.2 社区管理API与网页；处理状态和权限记录；刘景浩同时负责社区处理API与网页；复用认证契约；一键定位原文评论；理由、通知、限制申诉及审计可追溯
5.9.2 实现社区管理网页并联调	刘景浩 当周2.00人时	前置 5.9.1 社区管理API与网页；处理状态和权限记录；刘景浩同时负责社区处理API与网页；复用认证契约；一键定位原文评论；理由、通知、限制申诉及审计可追溯
5.10.1 实现独立运维任务执行服务	刘景浩 当周4.00人时	前置 5.9.2 执行器、备份清单与失败保护用例；仅受控服务与目录；任务互斥且持久；恢复前备份；数据库与图片一致；业务停机仍可查任务
5.10.2 实现部署重启、备份恢复及失败保护	刘景浩 当周1.25人时	前置 5.10.1 本周形成阶段产物并交接进展；末周验收：执行器、备份清单与失败保护用例；仅受控服务与目录；任务互斥且持久；恢复前备份；数据库与图片一致；业务停机仍可查任务

第8周 2026-11-23—2026-11-29 交流激励、运维及真实接口联调

交接点：核对本周任务产物、阻塞与下周输入；共同任务分别完成分配部分并交叉确认。管理及独立复核按M/R任务单列。

编号与具体任务	负责人／计划投入	前置与产物、完成标准
4.7.1 共同登记课堂设计意见	王晨、刘景浩 当周2.40人时	前置 5.8.2、5.11.2 设计变更；模块修订与复核记录；11月25日意见同步至需求、设计、接口和实现；大改经影响评估排期
4.7.2 分别调整模块并共同复核	王晨、刘景浩 当周2.40人时	前置 4.7.1 设计变更；模块修订与复核记录；11月25日意见同步至需求、设计、接口和实现；大改经影响评估排期
5.8.2 实现点赞、领取投币、荣誉排序与通知	王晨 当周2.00人时	前置 5.8.1 交流激励模块；事务并发、权限与通知用例；未认证不能取得评论主页联系方式；作者关闭联系立即生效；余额不负、不自投、不重复奖励；贡献与消费分开
5.10.2 实现部署重启、备份恢复及失败保护	刘景浩 当周1.25人时	前置 5.10.1 执行器、备份清单与失败保护用例；仅受控服务与目录；任务互斥且持久；恢复前备份；数据库与图片一致；业务停机仍可查任务
5.11.1 实现运维状态、日志和备份列表	刘景浩 当周4.00人时	前置 5.10.2 运维网页；四类操作与失败反馈记录；各动作显示目标与影响并确认；显示运行、成功、失败状态和审计；不提供任意命令输入
5.11.2 联调网页部署重启与备份恢复	刘景浩 当周2.50人时	前置 5.11.1 运维网页；四类操作与失败反馈记录；各动作显示目标与影响并确认；显示运行、成功、失败状态和审计；不提供任意命令输入
5.12.1 双方接通真实接口与跨端链路	王晨、刘景浩 当周3.00人时	前置 4.7.2 安装包、代码清单、联调记录与实现基线；关闭模拟数据替代API的缺口；五类角色、业务与运维真实联通；接口、代码和用例一致
5.12.2 构建候选版本并归档实现证据	王晨、刘景浩 当周3.00人时	前置 5.12.1 安装包、代码清单、联调记录与实现基线；关闭模拟数据替代API的缺口；五类角色、业务与运维真实联通；接口、代码和用例一致

第9周 2026-11-30—2026-12-06 完整系统测试与首次内部验收

交接点：核对本周任务产物、阻塞与下周输入；共同任务分别完成分配部分并交叉确认。管理及独立复核按M/R任务单列。

编号与具体任务	负责人／计划投入	前置与产物、完成标准
6.1.1 执行角色及核心业务功能用例	刘景浩 当周1.20人时	前置 5.12.2 TC实际结果、Postman集合及缺陷单；阅读认证创作交流管理全链路通过；失败输入、数据断言与缺陷可复现
6.1.2 执行接口、集成和失败场景	刘景浩 当周1.50人时	前置 6.1.1 TC实际结果、Postman集合及缺陷单；阅读认证创作交流管理全链路通过；失败输入、数据断言与缺陷可复现
6.2.1 固定环境执行30并发负载	王晨 当周1.20人时	前置 5.12.2 JMeter脚本、JTL、统计及环境记录；200用户2000文章5000评论；30并发运行10分钟；读P95≤1秒、写≤2秒、非预期错误率<1%为计划目标
6.2.2 分析P95、错误率与资源占用	王晨 当周1.50人时	前置 6.2.1 JMeter脚本、JTL、统计及环境记录；200用户2000文章5000评论；30并发运行10分钟；读P95≤1秒、写≤2秒、非预期错误率<1%为计划目标
6.3.1 执行阶梯压力寻找容量边界	王晨 当周1.20人时	前置 6.2.2 压力稳定性结果、资源趋势和账本一致性记录；10/30/50/100并发各2分钟用于探测；100不代表承诺容量；降载10并发2分钟内恢复；10并发运行30分钟
6.3.2 执行稳定性与降载恢复	王晨 当周1.50人时	前置 6.3.1 压力稳定性结果、资源趋势和账本一致性记录；10/30/50/100并发各2分钟用于探测；100不代表承诺容量；降载10并发2分钟内恢复；10并发运行30分钟
6.4.1 执行越权隐私与危险输入检查	刘景浩 当周1.20人时	前置 6.1.2 安全、权限、兼容及页面体验记录；跨角色直接API被拒；敏感材料不泄漏；网页与开发者工具核心流程一致；设备条件及限制写清
6.4.2 执行双端浏览编辑与图片兼容	刘景浩 当周1.50人时	前置 6.4.1 安全、权限、兼容及页面体验记录；跨角色直接API被拒；敏感材料不泄漏；网页与开发者工具核心流程一致；设备条件及限制写清
6.5.1 验证冷启动与网页运维操作	王晨 当周1.20人时	前置 6.3.2 启动、部署重启、恢复与回退记录；状态操作真实执行；数据库与图片一致；损坏备份被拒；失败不静默损坏当前数据

编号与具体任务	负责人／计划投入	前置与产物、完成标准
6.5.2 验证损坏备份、回退与恢复一致性	王晨 当周1.50人时	前置 6.5.1 启动、部署重启、恢复与回退记录；状态操作真实执行；数据库与图片一致；损坏备份被拒；失败不静默损坏当前数据
6.6.1 按模块分派缺陷并修复	王晨、刘景浩 当周2.50人时	前置 6.4.2、6.3.2 双方修复提交、复测结果和残留问题清单；刘景浩统筹；王晨修复后端移动激励；刘景浩修复网页社区运维；阻塞及严重缺陷关闭
6.6.2 交叉复测原场景与相邻流程	刘景浩 当周1.50人时	前置 6.6.1 双方修复提交、复测结果和残留问题清单；刘景浩统筹；王晨修复后端移动激励；刘景浩修复网页社区运维；阻塞及严重缺陷关闭
6.7.1 双方确认测试结论与交付限制	王晨、刘景浩 当周2.40人时	前置 6.6.2、6.5.2 系统测试报告；候选交付包和验收清单；实际数据与计划目标分开；结论可追溯到版本、环境与证据；12月6日提交包齐全

第10周 2026-12-07—2026-12-13 测试证据复核和发布维护说明

交接点：核对本周任务产物、阻塞与下周输入；共同任务分别完成分配部分并交叉确认。管理及独立复核按M/R任务单列。

编号与具体任务	负责人／计划投入	前置与产物、完成标准
6.8.1 复核测试报告与证据链	王晨 当周1.20人时	前置 6.7.1 测试报告修订与汇报材料；12月6日提交基线保留；后续复核作为修订记录；不把新增意见倒写到已提交版本
6.8.2 整理课堂测试汇报和已有修订	王晨 当周1.50人时	前置 6.8.1 测试报告修订与汇报材料；12月6日提交基线保留；后续复核作为修订记录；不把新增意见倒写到已提交版本
7.1.1 整理安装、用户及管理操作说明	王晨 当周1.50人时	前置 6.8.2 发布包、安装用户管理运维说明；指南包括版本、目录、冷启动、四类操作影响、离机备份和已知限制；对应同一安装包
7.1.2 整理运维、恢复与故障维护规程	王晨 当周1.50人时	前置 7.1.1 发布包、安装用户管理运维说明；指南包括版本、目录、冷启动、四类操作影响、离机备份和已知限制；对应同一安装包
7.2.1 在干净配置核对冷启动	王晨 当周1.50人时	前置 7.1.2 干净环境启动及课堂演示核查记录；按指南可复现；预认证演示与真实邮箱验证分开；测试账号不展示凭据
7.2.2 核对演示数据、认证与外网失败回退	王晨 当周1.50人时	前置 7.2.1 干净环境启动及课堂演示核查记录；按指南可复现；预认证演示与真实邮箱验证分开；测试账号不展示凭据

第11周 2026-12-14—2026-12-20 维护交接与课堂测试意见处理

交接点：核对本周任务产物、阻塞与下周输入；共同任务分别完成分配部分并交叉确认。管理及独立复核按M/R任务单列。

编号与具体任务	负责人／计划投入	前置与产物、完成标准
7.3.1 登记维护申请和影响分析	刘景浩 当周1.50人时	前置 7.2.2 维护变更单、回退与回归记录；申请、评估、实施、回归与版本归档闭环；不为演练制造真实用户事故
7.3.2 执行修改回退及回归演练	刘景浩 当周1.50人时	前置 7.3.1 维护变更单、回退与回归记录；申请、评估、实施、回归与版本归档闭环；不为演练制造真实用户事故
7.4.1 核对备份、配置与维护资料	王晨 当周1.50人时	前置 7.3.2 交接清单、备份与权限配置记录；双方能操作固定运维任务；离机副本有位置和完整性记录；私密配置独立交接
7.4.2 双方练习操作并确认交接	王晨 当周1.50人时	前置 7.4.1 交接清单、备份与权限配置记录；双方能操作固定运维任务；离机副本有位置和完整性记录；私密配置独立交接
7.5.1 登记12月16日测试评审意见	刘景浩 当周1.50人时	前置 6.8.2 测试评审修订和残留风险记录；逐项处理、复核和记录；未解决问题明确责任及期限；同版本更新交付包
7.5.2 修订报告及相关实现用例	刘景浩 当周1.50人时	前置 7.5.1 测试评审修订和残留风险记录；逐项处理、复核和记录；未解决问题明确责任及期限；同版本更新交付包
8.1.1 共同核对计划实际与阶段成果	王晨、刘景浩 当周1.80人时	前置 7.4.2、7.5.2 总结报告、偏差分析和实际贡献证据；以工作包、提交和问题单说明事实；管理、开发、文档均计入成果；不虚构数字

第12周 2026-12-21—2026-12-27 总结材料、交付核查与总评演练

交接点：核对本周任务产物、阻塞与下周输入；共同任务分别完成分配部分并交叉确认。管理及独立复核按M/R任务单列。

编号与具体任务	负责人／计划投入	前置与产物、完成标准
8.1.2 共同总结偏差风险和协作贡献	王晨、刘景浩 当周1.80人时	前置 8.1.1 总结报告、偏差分析和实际贡献证据；以工作包、提交和问题单说明事实；管理、开发、文档均计入成果；不虚构数字
8.2.1 整理总评PPT资料和详细周计划	王晨 当周1.50人时	前置 8.1.2 总评素材、完整周计划和引用；PPT由豆包制作；正文与附录范围分工日期一致；无旧范围截图与凭据
8.2.2 核对引用、图表与交付目录	王晨 当周1.50人时	前置 8.2.1 总评素材、完整周计划和引用；PPT由豆包制作；正文与附录范围分工日期一致；无旧范围截图与凭据
8.3.1 共同执行交付清单核查	王晨、刘景浩 当周1.80人时	前置 8.2.2 交付基线、验收清单及演练记录；源码、脚本、包、文档、测试与图表同版本；12月27日提交、12月30日汇报
8.3.2 共同预演并确认提交版本	王晨、刘景浩 当周1.80人时	前置 8.3.1 交付基线、验收清单及演练记录；源码、脚本、包、文档、测试与图表同版本；12月27日提交、12月30日汇报

第13周 2026-12-28—2027-01-03 总评反馈与1月3日归档基线

交接点：核对本周任务产物、阻塞与下周输入；共同任务分别完成分配部分并交叉确认。管理及独立复核按M/R任务单列。

编号与具体任务	负责人／计划投入	前置与产物、完成标准
8.4.1 处理总评意见并准备提交基线	王晨 当周1.50人时	前置 8.3.2 总评修订、提交基线及归档尾项记录；12月31日准备1月3日提交基线；1月4日核对尾项并形成补充记录；不宣称1月3日已完成1月4日任务

第14周 2027-01-04—2027-01-06 归档尾项核对与课程收尾

交接点：核对本周任务产物、阻塞与下周输入；共同任务分别完成分配部分并交叉确认。管理及独立复核按M/R任务单列。

编号与具体任务	负责人／计划投入	前置与产物、完成标准
8.4.2 核对提交后尾项与最终归档	王晨 当周1.50人时	前置 8.4.1 总评修订、提交基线及归档尾项记录；12月31日准备1月3日提交基线；1月4日核对尾项并形成补充记录；不宣称1月3日已完成1月4日任务
8.5.1 共同核对课程收尾材料	王晨、刘景浩 当周1.80人时	前置 8.4.2 收尾确认、最终清单与实际成员评价；1月6日课程收尾；实际互评由双方确认；后续运维范围另行约定
8.5.2 共同确认交付与后续维护边界	王晨、刘景浩 当周1.80人时	前置 8.5.1 收尾确认、最终清单与实际成员评价；1月6日课程收尾；实际互评由双方确认；后续运维范围另行约定